## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

**OBRA**: TERMINAL RODOVIÁRIO ATÍLIO BRIDI

**PROJETO:** ADEQUAÇÕES e REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO ATÍLIO BRIDI

**LOCAL:** RUA LAURO MÜLLER

**MUNICÍPIO:** PALMITOS / SC

| ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO | SERVIÇOS A EXECUTAR (%) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MÊS 1 | | MÊS 2 | | MÊS 3 | | MÊS 4 | |
| | | | | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |
| 1 | PLACA DA OBRA | R$ 780,55 | 0,39% | 100,00 | 100,00 | | | | | | |
| 2 | INTERVENÇÕES DE REFORMA E AMPLIAÇÃO | R$ 73.374,05 | 36,81% | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 100,00 |
| 3 | CALÇADA PÚBLICA | R$ 80.797,15 | 40,54% | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 100,00 |
| 4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R$ 32.538,31 | 16,33% | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 100,00 |
| 5 | ESTRUTURA EM CONCRETO | R$ 11.188,11 | 5,61% | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 100,00 |
| 6 | LIMPEZA DA OBRA | R$ 632,48 | 0,32% | | | | | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL SIMPLES (%)** | **R$ 199.310,65** | **100,00%** | 25,21 % | 24,82 % | 24,82 % | 25,14 % |
| **TOTAL SIMPLES (R$)** | | | R$ 50.254,96 | R$ 49.474,41 | R$ 49.474,41 | R$ 50.106,89 |
| **TOTAL ACUMULADO (%)** | | | **25,21 %** | **50,04 %** | **74,86 %** | **100,00 %** |
| **TOTAL ACUMULADO (R$)** | | | **R$ 50.254,96** | **R$ 99.729,36** | **R$ 149.203,77** | **R$ 199.310,65** |

Palmitos (SC), 21 de setembro de 2018.

_____

***Clarice Vanete Tumelero Niedermaier***
Engenheira Civil – CREA/SC 139652-1
AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)