PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Independência, 100 - Centro - CEP: 89.887-000 - CNPJ nº 85.361.863/0001-47
(49) 3647-9600 - www.palmitos.sc.gov.br

Projeto: MURO DE ARRIMO EM PEDRAS ARGAMASSADAS - ÁREA VERDE Nº 02 E 03
Local: Rua D. Pedro I e Rua 13 de Maio, Bairro Nsa. Sra. do Rosário, Palmitos - SC

Muro AV-02: Comprimento: **102,11 m²**
Área: **90,75 m²**
Muro AV-03: Comprimento: **32,25 m²**
Área: **48,37 m²**

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (GLOBAL)

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES (R$)	PESO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		TOTAL	
			%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	**R$ 7.938,38**	3,97	R$ 3.949,34	49,75%	R$ 1.329,68	16,75%	R$ 1.329,68	16,75%	R$ 1.329,68	16,75%	**R$ 7.938,38**	**100,00%**
2	FUNDAÇÕES	**R$ 73.269,87**	36,64	R$ 54.952,41	75,00%	R$ 18.317,47	25,00%	R$ -		R$ -		**R$ 73.269,87**	**100,00%**
3	ESTRUTURA	**R$ 18.861,11**	9,43	R$ -		R$ 9.430,55	50,00%	R$ 9.430,55	50,00%	R$ -		**R$ 18.861,11**	**100,00%**
4	MURO DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO	**R$ 40.236,10**	20,12	R$ 28.165,27	70,00%	R$ 8.047,22	20,00%	R$ 4.023,61	10,00%	R$ -		**R$ 40.236,10**	**100,00%**
5	DRENAGEM PLUVIAL	**R$ 30.980,86**	15,49	R$ -		R$ -		R$ -		R$ 30.980,86	100,00%	**R$ 30.980,86**	**100,00%**
6	CERCAMENTO DA ÁREA	**R$ 28.667,79**	14,34	R$ -		R$ -		R$ -		R$ 28.667,79	100,00%	**R$ 28.667,79**	**100,00%**
TOTAL SIMPLES		**R$ 199.954,12**	**100%**	**R$ 87.067,02**	**43,54%**	**R$ 37.124,92**	**18,57%**	**R$ 14.783,84**	**7,39%**	**R$ 60.978,33**	**30,50%**	**R$ 199.954,12**	**100,00%**
TOTAL ACUMULADO				**R$ 87.067,02**	**43,54**	**R$ 124.191,94**	**62,11**	**R$ 138.975,79**	**69,50**	**R$ 199.954,12**	**100,00**		

Palmitos / SC, 19 de agosto de 2026.

JULIANO PEDRO SCANDOLARA:93308620987
Assinado de forma digital por JULIANO PEDRO SCANDOLARA:93308620987
Dados: 2026.08.25 10:12:17 -03'00'

Juliano Pedro Scandolara
Engº Civil / CREA-SC nº 51.858-1
Matrícula N° 9449/01