

**MUNICÍPIO DE PALMITOS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Independência, 100 - Centro - CEP: 89.887-000 - CNPJ nº 85.361.863/0001-47

(49) 3647-9600 - www.palmitos.sc.gov.br - engenharia@palmitos.sc.gov.br

Projeto : **AMPLIAÇÃO E REFORMA - N.E.M. PROFESSORA FLÁVIS VITÓRIA BONDAN LAZARRI**Local : **DISTRITO SANTA LÚCIA - PALMITOS / SC**Área: AMPLIAÇÃO - 176,36 m²
REFORMA - 470,35 m²**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS (R\$)	PESO %	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
			SERVIÇOS INICIAIS	772,85	0,0062	R\$ 772,85	100,00	R\$ -	-					
PAVIMENTAÇÃO	10.827,78	0,0865	R\$ 5.413,89	50,00	R\$ 5.413,89	50,00								
COBERTURA	51.533,48	0,4116	R\$ 20.613,39	40,00	R\$ 30.920,09	60,00								
COBERTURA	21.900,67	0,1749	R\$ 21.900,67	100,00	R\$ -									
GRADES E PORTÕES	8.558,93	0,0684	R\$ -		R\$ 8.558,93	100,00								
BANCOS (h:0,45m)	1.096,94	0,0088	R\$ 1.096,94	100,00	R\$ -									
REVESTIMENTO PILARES	3.735,78	0,0298	R\$ 3.735,78	100,00	R\$ -									
PINTURA	25.022,48	0,1999	R\$ -		R\$ 25.022,48	100,00								
SERVIÇOS FINAIS	1.754,20	0,0140	R\$ -		R\$ 1.754,20	100,00								
TOTAL SIMPLES	125.203,12	100,00	R\$ 53.533,53	42,76	R\$ 71.669,59	57,24								
TOTAL ACUMULADO	125.203,12	100,00	R\$ 53.533,53	42,76	R\$ 125.203,12	100,00								

Palmitos, 13 de novembro de 2018

MARCELO ALUINO KNAPP
Arquiteto e Urbanista/ CAU 44.173-2
Responsável Técnico

DAIR JOCELY ENGE
Prefeito do Município de Palmitos