

**3º TERMO ADITIVO AO**  
**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20/2023**

O **MUNICÍPIO DE PALMITOS**, com sede na Rua Independência, 100, centro, inscrito no CNPJ sob nº 85.361.863/0001-47, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Dair Jocely Enge, inscrito CPF nº \*\*\*.845.\*\*\*-91, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado de **CONTRATANTE** e a empresa **KGP OBRAS E TRANSPORTES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 32.861.900/0001-10, com sede na Rua Rodolfo Wachholz, s/nº, Centro, Tigrinhos – SC, neste ato representada pelo sócio administrador, Sr. Mateus Enderle, inscrito no CPF nº \*\*\*.128.\*\*\*-30, doravante denominada de **CONTRATADA**, de comum acordo e com amparo na Lei nº 8.666/93, consolidada, Lei Orgânica Municipal, e Processo Licitatório nº 29/2023, Modalidade de Tomada de Preço nº 04/2023, em Regime de Execução por **Empreitada Global**, resolvem celebrar o presente instrumento, conforme cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica ADITADA, de comum acordo, a **Cláusula Terceira – PRAZO**, do Contrato firmado entre as partes, que passará a vigorar com a seguinte redação:

**“3 PRAZO**

*3.1 Após autorização de execução, o prazo máximo para a execução, vigência do contrato e entrega do objeto da presente licitação, será de 11 (onze) meses, podendo ser prorrogado na forma da Lei.”*

**JUSTIFICATIVA**

A empresa contratada apresentou requerimento solicitando prorrogação da vigência do contrato em 60 dias (*passando de 9 meses para 11 meses*), “*devido a situação climática que vem afetando todos os serviços com o excesso de chuvas em nossa região*”. De se observar que o aditamento do prazo em nada prejudica a Municipalidade e encontra amparo no art. 57. § 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Todas as demais Cláusulas do Contrato originário permanecem em pleno vigor e inalteradas.

E, para que este Termo passe a produzir seus Jurídicos e legais efeitos, leva a chancela das partes, na presença das testemunhas que também o firmam.

DAIR  
JOCELY  
ENGE:0318  
4587991  
DAIR JOCELY ENGE  
PREFEITO DE PALMITOS

Assinado digitalmente por DAIR JOCELY ENGE:03187991  
NO: DAIR ENGE:03187991  
Visto: 2023.12.14 13:01:09  
Rua: Rua Federal - 19, 10 - RPT  
RFB: 03187991  
Documento: 32861900000110  
Data: 2023.12.14 13:01:09  
Tipo: PDF - Assinado Eletronicamente



NILTON CÉSAR RIGONI  
ASSESSOR JURÍDICO – OAB/SC 14059B

Palmitos - SC, 14 de dezembro de 2023.  
KGP OBRAS E TRANSPORTES  
LTDA:32861900000110  
KGP OBRAS E TRANSPORTES LTDA  
CONTRATADA

Assinado de forma digital por KGP OBRAS E TRANSPORTES LTDA:32861900000110  
Dados: 2023.12.14 13:01:09 -03'00'

Testemunhas:  
ANDRESSA TRIACCA:07265685970  
ANDRESSA TRIACCA  
CPF \*\*\*.656.\*\*\*-70

JAIRES CANTON:75791870949  
JAIRES CANTON  
CPF \*\*\*.918.\*\*\*-49

SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA TÉCNICA DO 3º (TERCEIRO) ADITIVO DE PRAZO  
DE EXECUÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS/SC

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023

CONTRATO N.º 20/2023

Cumprimento vossa senhoria, viemos por meio deste, solicitar e justificar a confecção do 3º (terceiro) aditivo de prazo de execução da obra acima citada, visto que o prazo contratual anterior não será suficiente para finalizar a obra.

Justificamos a solicitação devido a situação climática que vem afetando todos os serviços com o excesso de chuvas em nossa região. Servimo-nos do presente para justificar e solicitar a **prorrogação de prazo por mais 60 (sessenta) dias.**

Tigrinhos, 12 de dezembro de 2023.

KGP OBRAS E  
TRANSPORTES

LTDA:32861900000110

Assinado de forma digital por KGP  
OBRAS E TRANSPORTES  
LTDA:32861900000110  
Dados: 2023.12.12 11:12:38 -03'00'

KGP OBRAS E TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 32.861.900/0001-10

**Re: 3º Aditivo CONTRATO Nº 20-2023 - Pavimentação asfáltica Linha da Gruta KGP OBRAS E TRANSPORTES LTDA**

De Instituto Premium <contato.institutopremium@gmail.com>  
Para <licitacao@palmitos.sc.gov.br>  
Data 13-12-2023 16:00

Prezados,

Da análise da minuta do **3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20/2023**, oriundo do Processo Licitatório nº 29/2023, modalidade Tomada de Preços nº 04/2023, tendo por finalidade a prorrogação do prazo de execução e vigência, constatamos sua **regularidade**, pois:

- \* o aditivo possui previsão contratual;
- \* está devidamente justificado;
- \* está presente o interesse público; e,
- \* o aditivo possui amparo legal (Lei 8.666/93).

Em qua., 13 de dez. de 2023 às 09:06, <licitacao@palmitos.sc.gov.br> escreveu:

BOM DIA, EM ANEXO.

----- Mensagem original -----

**Assunto:** 3º Aditivo CONTRATO Nº 20-2023 - Pavimentação asfáltica Linha da Gruta KGP OBRAS E TRANSPORTES LTDA  
**Data:** 13-12-2023 09:03  
**Para:** Andressa Triacca <licitacao@palmitos.sc.gov.br>

Att

Instituto Premium

Aristides Bernardi - ME

INSTITUTO PREMIUM

**Palmitos****PREFEITURA****2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2023**

Publicação Nº 5427859

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BEF0D7F5F5F78ABAA65A34DD56C496795E931A2F

**MUNICÍPIO DE PALMITOS**

Contrato Nº: 25/2023 Seq.: 2 Tipo: Aditivo de Prazo Contratante: MUNICÍPIO DE PALMITOS - PREFEITURA Contratada: ALVINO CARVALHO CONSTRUÇÕES Valor: R\$ 0,00 Vigência: Início: 19/12/2023 Término: 19/04/2024 Licitação: 6/2023 Objeto da Contratação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA) DE ASSENTAMENTO EM PEDRAS IRREGULARES, BOCAS DE LOBO E COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NA RUA CIPRIANO (TRECHO I AO IV), NO BALNEÁRIO DA ILHA REDONDA, NO MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC. DAIR JOCELY ENGE PREFEITO.

**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 48/2023**

Publicação Nº 5427749

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D2EE5E0540A639A6CA1970881D3338015FBCE5DD

**MUNICÍPIO DE PALMITOS**

Contrato Nº: 48/2023 Seq.: 2 Tipo: Aditivo de Prazo Contratante: MUNICÍPIO DE PALMITOS - PREFEITURA Contratada: R3 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Valor: R\$ 0,00 Vigência: Início: 20/12/2023 Término: 20/02/2024 Licitação: 12/2023 Objeto da Contratação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO NA RUA MACHADO DE ASSIS - TRECHO I E II, NO MUNICÍPIO DE PALMITOS, CONFORME PROJETOS EM ANEXO. Palmitos, 14 de Dezembro de 2023 DAIR JOCELY ENGE PREFEITO.

**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 70/2022**

Publicação Nº 5429095

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) CFB874B5F2B2B9519C20F52D3F85AF21C8609708

**MUNICÍPIO DE PALMITOS**

Contrato Nº: 70/2022 Seq.: 2 Tipo: Aditivo de Prazo Contratante: MUNICÍPIO DE PALMITOS - PREFEITURA Contratada: ALTO URUGUAÍ - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DE CIDADE Valor: R\$ 0,00 Vigência: Início: 16/01/2023 Término: 16/07/2024 Licitação: Objeto da Contratação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO/REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL - PMD E DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA - PLANMOB, EM ATENDIMENTO AS DIRETRIZES E NORMAS ESTABELECIDAS NO ESTATUTO DAS CIDADES E NA POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA, BEM COMO A ABRANGÊNCIA DAS LEIS DAIR JOCELY ENGE PREFEITO.

**3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20/2023**

Publicação Nº 5428088

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 277EAF1E298D10FD989D86291A81C716071673D1

**MUNICÍPIO DE PALMITOS**

Contrato Nº: 20/2023 Seq.: 3 Tipo: Aditivo de Prazo Contratante: MUNICÍPIO DE PALMITOS - PREFEITURA Contratada: KGP OBRAS E TRANSPORTES LTDA Valor: R\$ 0,00 Vigência: Início: 10/01/2024 Término: 10/03/2024 Licitação: 4/2023 Objeto da Contratação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO NA LINHA DA GRUTA (TRECHO I AO IV), MUNICÍPIO DE PALMITOS-SC, CONFORME PROJETOS EM ANEXO Palmitos, 14 de Dezembro de 2023 DAIR JOCELY ENGE PREFEITO.

**4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2020**

Publicação Nº 5427624

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 31EA78956B6D58E1C7A7D0F9F84F9B0F0A6966BB

**MUNICÍPIO DE PALMITOS**

Contrato Nº: 2/2020 Seq.: 4 Tipo: Aditivo de Prazo e Valor (Acréscimo) Contratante: MUNICÍPIO DE PALMITOS - PREFEITURA Contratada: ERICH AUGUSTO MULLER Valor: R\$ 2369.52 Vigência: Início: 01/01/2024 Término: 31/12/2024 Licitação: 2/2020 Objeto da Contratação: LOCAÇÃO DE UM TERRENO COM ÁREA DE 1.500M² (UM MIL E QUINHENTOS METROS QUADRADOS), DESTINADO À INSTALAÇÃO DE UM