

**2º TERMO ADITIVO AO**  
**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2023**

O **MUNICÍPIO DE PALMITOS**, com sede na Rua Independência, 100, centro, inscrito no CNPJ sob nº 85.361.863/0001-47, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Dair Jocely Enge, inscrito no CPF nº \*\*\*.845.\*\*\*-91, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado de **CONTRATANTE** e a empresa **ALVINO CARVALHO CONSTRUÇÕES**, inscrita no CNPJ sob nº 28.453.738/0001-23, com sede na Rua B, nº 30, Bairro Nossa Senhora do Rosário, Palmitos - SC, neste ato representada pelo sócio administrador, Sr. Alvino Carvalho, inscrito no CPF nº \*\*\*.886.\*\*\*-90, doravante denominada de **CONTRATADA**, de comum acordo e com amparo na Lei nº 8.666/93, consolidada, Lei Orgânica Municipal, e Processo Licitatório nº 37/2023, na modalidade de Tomada de Preço nº 06/2023, em Regime de Execução por Empreitada Global, resolvem celebrar o presente instrumento, conforme cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica ADITADA, de comum acordo, a **Cláusula Terceira – PRAZO**, do Contrato firmado entre as partes, que passará a vigorar com a seguinte redação:

**“3 PRAZO**

*3.1 Após autorização de execução, o prazo máximo para a execução, vigência do contrato e entrega do objeto da presente licitação, será de 11 (onze) meses, podendo ser prorrogado na forma da Lei.”*


**JUSTIFICATIVA**

Conforme se observa pelo anexo requerimento, a empresa contratada solicitou prorrogação do prazo de vigência por 4 meses (*passando de 7 meses para 11 meses*), ao argumento de que *“o restante da obra devido aos períodos de chuva com enchente no local ocorreu um atraso na entrega”*. A pretensão da empresa contratada, além de não causar qualquer prejuízo à Municipalidade, encontra suporte no item 3.1 do contrato originário e no art. 57, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Todas as demais Cláusulas do Contrato originário permanecem em pleno vigor e inalteradas.



  
Aprovação jurídica



E, para que este Termo passe a produzir seus Jurídicos e legais efeitos, leva a chancela das partes, na presença das testemunhas que também o firmam.

Palmitos - SC, 14 de dezembro de 2023.

DAIR  
JOCELY  
ENGE:0318  
4587991  
DAIR JOCELY ENGE  
PREFEITO DE PALMITOS

Assinado digitalmente por DAIR  
JOCELY ENGE:03184587991  
ND: CN=BR, OU=CP-Brasil, OU=Videocorferencia, OU=Recada Federal do Brasil - RFB, OU=RTB e CPF A3, OU=sem banco, CN=DAIR JOCELY ENGE:03184587991  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: 1234  
Data: 2023.12.14 07:47:57-03'00'  
Vers: PDF Reader Versão: 12.1.3

ALVINO CARVALHO  
CONSTRUÇÕES CONTRATADA

NILTON CÉSAR RIGONI  
ASSESSOR JURÍDICO - OAB/SC 14059-B

ANDRESSA  
TRIACCA:0  
726568597  
ANDRESSA TRIACCA  
CPF \*\*\*.656.\*\*\*-70

Assinado digitalmente por  
ANDRESSA TRIACCA:07265685970  
ND: CN=BR, OU=CP-Brasil, OU=SC, UTI Múltipla v6, OU=1707050000173, OU=Presencial, OU=Certificado PP A3, CN=ANDRESSA TRIACCA:07265685970  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: 1234  
Data: 2023.12.14 07:47:44-03'00'  
Vers: PDF Reader Versão: 12.1.3

Testemunhas:

JAIRE  
CANTON:7  
5791870949  
JAIRE CANTON  
CPF \*\*\*.918.\*\*\*-49

Assinado digitalmente por JAIRE  
CANTON:75791870949  
ND: CN=BR, OU=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=Certificado PP A3, CN=JAIRE CANTON:75791870949  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: 1234  
Data: 2023.12.14 07:37:33-03'00'  
Vers: PDF Reader Versão: 12.1.3

OFÍCIO GMC Nº 125/2023

Palmitos/SC, 12 de dezembro de 2023.

Ilmo. Sr.  
**Jaires Canton**  
Responsável pelo Departamento de Licitação  
Nesta.


**Assunto: Termo aditivo ao contrato administrativo nº 025/2023.**

Ilustríssimo Senhor,


Considerando o contrato administrativo nº 025/2023, firmado entre o Município e a Empresa Alvino Carvalho Construções, inscrita no CNPJ sob nº 28.453.738/0001-23, oriundo do processo licitatório nº 037/2023, tomada de preço nº 6/2023, contrato administrativo nº 025/2023, *solicito que seja gerado um termo aditivo de prazo, conforme documento anexo.*

O contrato tem por objetivo a prestação de serviço de execução de assentamento em pedras irregulares, bocas de lobo e colocação de tubos em concreto na rua Cipriano, localizado no Balneário de Ilha Redonda, Município de Palmitos/SC.

Sendo o que se apresentava para o momento, colhemos do ensejo para reiterar votos de estima e consideração.

  
**VANESSA BONDAN VACCARIN**  
Matricula nº 1524-03  
Dpto. de Assessoria de Planejamento

Recebi em 12/12/2023.

  
**JAIRES CANTON**  
Matr. 326-01

## REQUERIMENTO

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES  
Rua Independência, nº 100  
PALMITOS-SC.


Sabendo-se que a ALVINO CARVALHO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no 28.453.738/0001-23 foi contratada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA) DE ASSENTAMENTO EM PEDRAS IRREGULARES, BOCAS DE LOBO E COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NA RUA CIPRIANO (TRECHO I AO IV), NO BALNEÁRIO DA ILHA REDONDA NO MUNICÍPIO DE PALMITOS -SC, de acordo com as especificações ao PROCESSO LICITATORIO nº37/2023, na modalidade TOMADA DE PREÇO Nº06/2023, formalizada pelo contrato nº25/2023.

Vem através desta, encaminhar a Diretora Administrativa a solicitação de aditivo de prazo. 2.

### 2-PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Tendo em vista 81,05% da obra concluída conforme BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº03, o restante da obra devido aos períodos de chuva com enchente no local ocorreu um atraso na entrega considerando isso solicitamos 4 (quatro) meses de aditivo de prazo para a conclusão dos serviços contratados. Portanto, solicitamos a compreensão e deferimento no requerimento deste aditivo.

Palmitos, SC, 12 de Dezembro de 2023.

  
ALVINO CARVALHO  
CNPJ : 28.453.738/0001-23

**CARVALHO CONSTRUÇÕES**  
CNPJ: 28.453.738/0001-23  
Rua RB, N°30 - CEP: 89.887-000  
Bairro COHAB - PALMITOS/SC

**Re: 2º Aditivo ao CONTRATO Nº 25-2023 - Mão de obra assentamento de pedras - Ilha Redonda ALVINO CARVALHO CONSTRUÇÕES**



De Instituto Premium <contato.institutopremium@gmail.com>

Para <licitacao@palmitos.sc.gov.br>

Data 13-12-2023 15:57

Prezados,

Da análise da minuta do **2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2023**, oriundo do Processo Licitatório nº 37/2023, modalidade Tomada de Preços nº 06/2023, tendo por finalidade a prorrogação do prazo de execução e vigência, constatamos sua regularidade, pois:

- \* o aditivo possui previsão contratual;
- \* está devidamente justificado;
- \* está presente o interesse público; e,
- \* o aditivo possui amparo legal (Lei 8.666/93).

Em qua., 13 de dez. de 2023 às 08:36, <licitacao@palmitos.sc.gov.br> escreveu:

BOM DIA, EM ANEXO.

----- Mensagem original -----

**Assunto:** 2º Aditivo ao CONTRATO Nº 25-2023 - Mão de obra assentamento de pedras - Ilha Redonda ALVINO CARVALHO CONSTRUÇÕES

**Data:** 13-12-2023 08:30

**De:** juridico@palmitos.sc.gov.br

**Para:** Andressa Triacca <licitacao@palmitos.sc.gov.br>

Instituto Premium

Aristides Bernardi - ME

INSTITUTO PREMIUM

**Palmitos****PREFEITURA****2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2023**

Publicação Nº 5427859

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BEF0D7F5F78ABAA65A34DD56C496795E931A2F

MUNICÍPIO DE PALMITOS

Contrato Nº: 25/2023 Seq.: 2 Tipo: Aditivo de Prazo Contratante: MUNICÍPIO DE PALMITOS - PREFEITURA Contratada: ALVINO CARVALHO CONSTRUÇÕES Valor: R\$ 0,00 Vigência: Início: 19/12/2023 Término: 19/04/2024 Licitação: 6/2023 Objeto da Contratação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA) DE ASSENTAMENTO EM PEDRAS IRREGULARES, BOCAS DE LOBO E COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NA RUA CIPRIANO (TRECHO I AO IV), NO BALNEÁRIO DA ILHA REDONDA, NO MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC. DAIR JOCELY ENGE PREFEITO.

**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 48/2023**

Publicação Nº 5427749

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D2EE5E0540AB39A6CA1970881D3338015FBCE5DD

MUNICÍPIO DE PALMITOS

Contrato Nº: 48/2023 Seq.: 2 Tipo: Aditivo de Prazo Contratante: MUNICÍPIO DE PALMITOS - PREFEITURA Contratada: R3 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Valor: R\$ 0,00 Vigência: Início: 20/12/2023 Término: 20/02/2024 Licitação: 12/2023 Objeto da Contratação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO NA RUA MACHADO DE ASSIS - TRECHO I E II, NO MUNICÍPIO DE PALMITOS, CONFORME PROJETOS EM ANEXO. Palmitos, 14 de Dezembro de 2023 DAIR JOCELY ENGE PREFEITO.

**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 70/2022**

Publicação Nº 5429095

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) CFB874B5F2B2B9519C20F52D0F85AF21C8609708

MUNICÍPIO DE PALMITOS

Contrato Nº: 70/2022 Seq.: 2 Tipo: Aditivo de Prazo Contratante: MUNICÍPIO DE PALMITOS - PREFEITURA Contratada: ALTO URUGUAI - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DE CIDADE Valor: R\$ 0,00 Vigência: Início: 16/01/2023 Término: 16/07/2024 Licitação: Objeto da Contratação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO/REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL - PMD E DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA - PLANMOB, EM ATENDIMENTO AS DIRETRIZES E NORMAS ESTABELECIDAS NO ESTATUTO DAS CIDADES E NA POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA, BEM COMO A ABRANGÊNCIA DAS LEIS DAIR JOCELY ENGE PREFEITO.

**3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20/2023**

Publicação Nº 5428088

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 277EAF1E298D10FD989D86291A81C716071673D1

MUNICÍPIO DE PALMITOS

Contrato Nº: 20/2023 Seq.: 3 Tipo: Aditivo de Prazo Contratante: MUNICÍPIO DE PALMITOS - PREFEITURA Contratada: KGP OBRAS E TRANSPORTES LTDA Valor: R\$ 0,00 Vigência: Início: 10/01/2024 Término: 10/03/2024 Licitação: 4/2023 Objeto da Contratação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO NA LINHA DA GRUTA (TRECHO I AO IV), MUNICÍPIO DE PALMITOS-SC, CONFORME PROJETOS EM ANEXO Palmitos, 14 de Dezembro de 2023 DAIR JOCELY ENGE PREFEITO.

**4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2020**

Publicação Nº 5427624

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 31EA78956B6D58E1C7A7D0F9F84F9B0F0A6966BB

MUNICÍPIO DE PALMITOS

Contrato Nº: 2/2020 Seq.: 4 Tipo: Aditivo de Prazo e Valor (Acréscimo) Contratante: MUNICÍPIO DE PALMITOS - PREFEITURA Contratada: ERICH AUGUSTO MULLER Valor: R\$ 2369.52 Vigência: Início: 01/01/2024 Término: 31/12/2024 Licitação: 2/2020 Objeto da Contratação: LOCAÇÃO DE UM TERRENO COM ÁREA DE 1.500M<sup>2</sup> (UM MIL E QUINHENTOS METROS QUADRADOS), DESTINADO À INSTALAÇÃO DE UM