CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA
LOCAL: AVENIDA SANTA CATARINA, S/N — BALNEARIO ILHA REDONDA
AREA: 857,45 m?
MUNICIPIO:  PALMITOS / SC
SERVICOS A EXECUTAR (%)
TEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS VALOR D?RSSTERWCOS PESO MES 1 MES 2 MES 3 MEs 4 MES 5 MES & MES 7 MES 8
Només | Acum. | Només [ Acum. | Només | Acum. | Només [ Acum. | Nomeés | Acum. | Només | Acum. [ Només | Acum. | Només [ Acum.
1 SERVICOS INICIAIS / ABRIGO DE MATERIAIS R$ 11.101,89 | 0,29% 100,00 | 100,00
2 PISO GERAL RS 108.320,90 | 2,79% 25,00 25,00 2500 | 50,00 10,00 | 60,00 10,00 70,00
3 ALVENARIA / REVESTIMENTOS / FECHAMENTOS RS 480.257,10 | 12,35% 12,50 12,50 12,50 25,00 12,50 37,50 12,50 50,00 12,50 62,50 12,50 75,00
4 DETALHE NA FACHADA / ELEMENTOS ARQUITETONICOS R$ 57.120,00 | 1,47% 20,00 | 20,00 | 2000 | 4000 | 2000 | 60,00
5 GESSO ACARTONADO (FORRO e FECHAMENTOS DE PAREDES) e FORRO EM PVC R$ 77.813,62 | 2,00% 16,70 | 16,70 | 16,66 3336 16,66 50,02
6 IMPERMEABILIZACAO RS 2.877,67 | 007% 25,00 25,00 2500 | 50,00 25,00 75,00
7 GRANITOS e BANCADAS RS 61.180,20 1,57% 12,50 12,50 12,50 25,00 12,50 37,50 12,50 50,00
8 ESQUADRIAS RS 159.989,86 |  4,11% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 | 100,00
9 ACESSIBILIDADE INTERNA GERAL R$ 5.087,06 | 0,13%
10 TELHAMENTO / CAPTAGAO DAS AGUAS PLUVIAIS RS 8.849,43 | 0,23%
11 \NSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 59.746,00 1,54% 12,50 12,50 12,50 25,00 12,50 37,50 12,50 50,00
12 ESTRUTURAL RS 2.499.394,31 | 64,28% 33,33 33,33 33,33 66,66 33,34 | 100,00
13 INSTALACOES ELETRICAS e ELETRICAS PREVENTIVAS RS 243.060,31 | 6,25% 12,50 12,50 12,50 25,00 12,50 37,50 12,50 50,00
14 SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIO - PARTE CIVIL R$ 1.53547 | 0,04%
PARTE EXTERNA - AREA DE LAZER, CALCADA PUBLICA, PROTECAO COM GUARDAR
15 RS 111.750,27 | 2,87%
CORPOS
16 LIMPEZA FINAL DA OBRA RS 198,16 | 0,01%
TOTAL SIMPLES (%) RS 3.888.282,25 100,00% 21,71% 22,45% 24,00 % 2,57 % 4,44 % 4,06 % 3,64 % 3,64 %
TOTAL SIMPLES (R$) RS 844.150,01 RS 873.045,59 R$ 933.327,67 R$ 100.029,60 R$ 172.608,14 R$ 157.748,97 R$ 141.469,71 R$ 141.469,71
TOTAL ACUMULADO (%) 21,71 % 44,16 % 68,17 % 70,74 % 75,18 % 79,24 % 82,87 % 86,51 %
TOTAL ACUMULADO (R$) RS 844.150,01 RS 1.717.195,60 R$ 2.650.523,27 | R$ 2.750.552,87 | R$2.923.161,01 R$ 3.080.909,98 | R$ 3.222.379,69 | RS$ 3.363.849,40

Maravilha(SC), abril de 2024.

Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
Engenheira Civil - CREA/SC 139652-1
AMERIOS (Associagdo dos Municipios do Entre Rios)




CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA
LOCAL: AVENIDA SANTA CATARINA, S/N — BALNEARIO ILHA REDONDA
AREA: 857,45 m?
MUNICIPIO:  PALMITOS / SC
TEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS VALOR D?RSSTERWCOS PESO MES9 MES 10 MES 11 MES 12
Només | Acum. | Només | Acum. | Només [ Acum. | Només | Acum.
1 SERVICOS INICIAIS / ABRIGO DE MATERIAIS R$ 11.101,89 | 0,29%
2 PISO GERAL RS 108.320,90 | 2,79% 10,00 80,00 10,00 90,00 10,00 | 100,00
3 ALVENARIA / REVESTIMENTOS / FECHAMENTOS RS 480.257,10 | 12,35% 12,50 87,50 12,50 100,00
4 DETALHE NA FACHADA / ELEMENTOS ARQUITETONICOS R$ 57.120,00 | 1,47% 20,00 80,00 20,00 | 100,00
5 GESSO ACARTONADO (FORRO e FECHAMENTOS DE PAREDES) e FORRO EM PVC R$ 77.813,62 | 2,00% 16,66 66,68 16,66 83,34 16,66 | 100,00
6 IMPERMEABILIZAGAO RS 2.877,67 | 007% 25,00 | 100,00
7 GRANITOS e BANCADAS RS 61.180,20 1,57% 12,50 62,50 12,50 75,00 12,50 87,50 12,50 100,00
8 ESQUADRIAS RS 159.989,86 | 4,11%
9 ACESSIBILIDADE INTERNA GERAL RS 5.087,06 | 0,13% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 | 100,00
10 TELHAMENTO / CAPTAGAO DAS AGUAS PLUVIAIS R$ 8849431 023% 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00
11 \NSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 59.746,00 1,54% 12,50 62,50 12,50 75,00 12,50 87,50 12,50 100,00
12 ESTRUTURAL RS 2.499.394,31| 64,28%
13 INSTALACOES ELETRICAS e ELETRICAS PREVENTIVAS RS 243.060,31 ] 6,25% 12,50 62,50 12,50 75,00 12,50 87,50 12,50 | 100,00
14 SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIO - PARTE CIVIL R$ 1.53547 | 0,04% 33,33 33,33 33,33 66,66 33,34 | 100,00
PARTE EXTERNA - AREA DE LAZER, CALCADA PUBLICA, PROTECAO COM GUARDAR
15 RS 111.750,27 2,87% 33,33 33,33 33,33 66,66 33,34 100,00
CORPOS
16 LIMPEZA FINAL DA OBRA RS 198,16 | 0,01% 100,00 | 100,00
TOTAL SIMPLES (%) RS 3.888.282,25 100,00% 3,67 % 4,62 % 2,90 % 229%
TOTAL SIMPLES (RS) R$ 142.741,47 R$ 179.780,19 R$ 112.748,77 R$ 89.162,42
TOTAL ACUMULADO (%) 90,18 % 94,81 % 97,71 % 100,00 %
TOTAL ACUMULADO (RS) R$ 3.506.590,87 | R$ 3.686.371,06 | R$ 3.799.119,83 | R$ 3.888.282,25

Maravilha(SC), abril de 2024.

Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
Engenheira Civil - CREA/SC 139652-1
AMERIOS (Associagdo dos Municipios do Entre Rios)
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