

PLANO DE TRABALHO

1- DADOS CADASTRAIS

Orgão/Organização da Sociedade Civil - CONVENIENTE COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA VALE DO RIO URUGUAI				CNPJ 11.447.015/0001-19	
Endereço Linha Passarinhos, s/nº, Interior					
Cidade Palmitos	Estado SC	CEP 89.887-000	Telefone (49) 3647-1572	e-mail perfil.contabilidade@yahoo.com.br	
Conta Corrente 41.497-2	Banco 756	Agência 3068-6		Praça de Pagamento	
Nome do Responsável Neocir Milton Pasetti			CPF 682.488.309-34		
C.I./Orgão Expedidor 12R-1.615.576	Cargo Presidente		Função Presidente		
Endereço Linha São Braz, s/nº, Interior, Palmitos/SC			CEP 89.887-000		

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO/OBJETO

Título do Projeto Ampliação do centro de tratamento e armazenamento de água	Período de Execução	
	Início 10/05/2022	Término 31/08/2022
Identificação do Objeto Compra e instalação de uma caixa de água para o centro de tratamento de água e distribuição da entidade.		
Justificativa da Proposição Diante das grandes estiagens que vem acontecendo nos ultimos anos a Cooperativa vê a necessidade de ampliar o centro de tratamento de água, no sentido de aumentar o numero de caixas de água sendo tratada e estocada para suprir nas horas de pico a necessidade de água dos associados que na epoca de estiagem acabam contando apenas com a água fornecida pela Cooperativa.		

3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (METAS, ETAPA OU FASE)

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico		Duração	
	Fase		Unidade	Qualidade	Início	Término
Compra e instalação	2 (duas)	Na 1º compra do bem 2º instalação do bem	UND	1	10/05/2022	31/07/2022

4 - PLANO DE APLICAÇÃO (R\$1,00)

Natureza da Despesa		Total	CONCEDENTE	CONVENIENTE
Código	Especificação			
	Caixa de água - reservatório para água em fibra 20.0001	R\$ 7.900,00	R\$ 7.900,00	
	Instalação / Concreto da base para o reservatório	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	

OBS: neste campo pode ser incluído os itens sobre bens e serviços e equipamentos

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$1,00)

CONCEDENTE

Meta	1° Mês	2° Mês	3° Mês	4° Mês	5° Mês	6° Mês
Compra e instalação	10.000,00					
Meta	7° Mês	8° Mês	9° Mês	10° Mês	11° Mês	12° Mês

CONVENENTE (CONTRAPARTIDA)

Meta	1° Mês	2° Mês	3° Mês	4° Mês	5° Mês	6° Mês
Meta	7° Mês	8° Mês	9° Mês	10° Mês	11° Mês	12° Mês

6 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de contas no prazo de até 90 (noventa) dias, a partir do término da vigência da parceria.

7 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da CONVENENTE, declaro, para fins de prova junto ao Município de Palmitos, sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o tesouro ou qualquer órgão ou Organização da Sociedade Civil da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma deste plano de trabalho.

Palmitos/SC, 14 de Abril de 2022

Palmitos 22/04/2022
Local e Data

[Assinatura]
CONVENENTE

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

8.1 - Comissão de Avaliação e Monitoramento: Aprovado () Reprovado

Palmitos/SC, 12 / 07 / 2022 Assinatura: *[Assinatura]*

8.2 - Gestor: Aprovado () Reprovado

Palmitos/SC, 12 / 07 / 2022 Assinatura: *[Assinatura]*
RODRIGO H. TIMM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FINANÇAS E PLANEJAMENTO
MUNICÍPIO DE PALMITOS

8.3 - Controle Interno: Aprovado () Reprovado

Palmitos/SC, 11 / 07 / 2022 Assinatura: *[Assinatura]*

8.4 - Departamento Jurídico: Aprovado () Reprovado

Palmitos/SC, 12 / 07 / 2022 Assinatura: *[Assinatura]*

[Assinatura]
Nilton César Rigoni
Assessor Jurídico
OAB/SC 14.059 F

8.5 - Chefe do Poder Executivo: (X) Aprovado () Reprovado

Palmitos/SC, 12 / 07 / 2022 Assinatura:

Dair Jocely Enge
Prefeito de Palmitos