

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO Á ACESSIBILIDADE DO SALÃO COMUNITÁRIO DA LINHA LAMBARI
LOCAL: LINHA LAMBARI, S/N – LINHA LAMBARI (INTERIOR)
ÁREA AMPL.: 269,90 m²
ÁREA TOTAL: 1.222,70 m²
MUNICÍPIO: PALMITOS / SC

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)											
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS INICIAIS / ABRIGO DE MATERIAIS	R\$ 23.326,50	4,06%	100,00	100,00										
2	PISO INTERNO / CANCHA	R\$ 58.321,96	10,15%					25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
3	ALVENARIA / REVESTIMENTOS	R\$ 107.115,10	18,64%					33,33	33,33	33,33	66,66	33,34	100,00		
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 3.765,37	0,66%			100,00	100,00								
5	FORRO EM PVC	R\$ 3.549,32	0,62%									50,00	50,00	50,00	100,00
6	GRANITOS	R\$ 27.249,94	4,74%									50,00	50,00	50,00	100,00
7	ESQUADRIAS / VIDROS	R\$ 43.801,50	7,62%							33,33	33,33	33,33	66,66	33,34	100,00
8	ACESSIBILIDADE INTERNA	R\$ 3.353,49	0,58%							25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	100,00
9	TELHAMENTO / CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 28.548,28	4,97%							50,00	50,00	50,00	100,00		
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 25.209,14	4,39%			20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
11	ESTRUTURAL	R\$ 165.361,11	28,78%	50,00	50,00	50,00	100,00								
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e ELÉTRICAS PREVENTIVAS	R\$ 64.329,26	11,20%			20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
13	SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO - PARTE CIVIL	R\$ 2.196,28	0,38%									50,00	50,00	50,00	100,00
14	PARTE EXTERNA	R\$ 18.274,34	3,18%									50,00	50,00	50,00	100,00
15	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 200,56	0,03%											100,00	100,00
TOTAL SIMPLES (%)		R\$ 574.602,15	100,00%	18,45 %		18,16 %		11,87 %		17,04 %		21,50 %		12,98 %	
TOTAL SIMPLES (R\$)				R\$ 106.007,06		R\$ 104.353,61		R\$ 68.189,63		R\$ 97.901,19		R\$ 123.546,84		R\$ 74.603,84	
TOTAL ACUMULADO (%)				18,45 %		36,61 %		48,48 %		65,52 %		87,02 %		100,00 %	
TOTAL ACUMULADO (R\$)				R\$ 106.007,06		R\$ 210.360,66		R\$ 278.550,29		R\$ 376.451,48		R\$ 499.998,31		R\$ 574.602,15	

Maravilha(SC), setembro de 2024.

Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
Engenheira Civil – CREA/SC 139652-1
AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)