



MUNICÍPIO DE PALMITOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Independência, 100 - Centro - CEP: 89.887-000 - CNPJ nº 85.361.863/0001-47

(49) 3647-9600 - www.palmitos.sc.gov.br - engenharia@palmitos.sc.gov.br

Projeto : REFORMA DOS VESTIÁRIOS E PINTURA DA QUADRA SECUNDÁRIA

Local : GINÁSIO MUNICIPAL SIGISFREDO NORBERTO RESENER

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS (R\$)	PESO %	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
				R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
					%		%		%		%		%		%
	SERVIÇOS INICIAIS	825,20	0,93%	R\$	825,20	100,00	R\$	-	-						
	DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO	1.921,28	2,17%	R\$	1.921,28	100,00	R\$	-	-						
	PAREDES E PAINEIS	24.453,63	27,63%	R\$	24.453,63	100,00	R\$	-	-						
	BANCOS (h:0,45m)	4.509,60	5,09%	R\$	4.509,60	100,00	R\$	-	-						
	PAVIMENTAÇÃO	7.631,84	8,62%	R\$	7.631,84	100,00	R\$	-	-						
	PINTURA	22.081,43	24,95%	R\$	-	-	R\$	22.081,43	100,00						
	HIDROSSANITÁRIO	3.525,10	3,98%	R\$	3.525,10	100,00	R\$	-	-						
	ELETRICA	2.163,30	2,44%	R\$	-	-	R\$	2.163,30	100,00						
	ACESSÓRIOS	20.786,25	23,48%	R\$	-	-	R\$	20.786,25	100,00						
	SERVIÇOS FINAIS	619,20	0,70%				R\$	619,20	100,00						
	TOTAL SIMPLES	88.516,85	100,00	R\$	42.866,67	48,43	R\$	45.650,18	51,57						
	TOTAL ACUMULADO	88.516,85	100,00	R\$	42.866,67	48,43	R\$	88.516,85	100,00						

Palmitos, 24 de janeiro de 2019

MARCELO ALUINO KNAPP
Arquiteto e Urbanista/ CAU 44.173-2
Responsável Técnico

DAIR JOCELY ENGE
Prefeito do Município de Palmitos