CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: SALAO COMUNITARIO - AREA 1.138,90 m?
LOCAL: DISTRITO SEDE OLDEMBURG
MUNICIiPIO:  PALMITOS / SC
SERVICOS A EXECUTAR (%)
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS VAR DI PESO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
SERVIGOS (R$)
Només | Acum. | Només [ Acum. | Només | Acum. | Només | Acum. | Només | Acum. | Només | Acum. | Només | Acum. | Només | Acum.
1 SERVICOS INICIAIS R$ 9.607,60 0,63% 100,00 | 100,00
2 ABRIGO DE MATERIAIS R$ 1.674,08 0,11% 100,00 | 100,00
3 PISO e PAVIMENTAGAO R$  69.932,59 4,61% 33,33 33,33 33,33 66,66 33,34 100,00
4 ESCADAS, RAMPAS E CALCADAS R$  27.155,33 1,79% 33,33 33,33 33,33 66,66 33,34 100,00
5 IMPERMEABILIZAGAO R$ 2.061,86 0,14% 50,00 50,00 50,00 100,00
6 CORRIMAO e GUARDA CORPO R$  18.404,79 1,21% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00
7 ALVENARIA / VERGAS e CONTRA VERGAS / DIVISORIA LEVE R$ 136.264,40 8,99% 20,00 20,00 20,00 40,00 20,00 60,00 20,00 80,00 20,00 100,00
8 ESQUADRIAS R$  34.963,66 2,31% 20,00 20,00 20,00 40,00 20,00 60,00 20,00 80,00 20,00 100,00
9 MADEIRAS UTILIZADAS NA OBRA R$ 39.850,08 2,63% 20,00 20,00 20,00 40,00 20,00 60,00 20,00 80,00 20,00 100,00
10 GRANITO NA OBRA R$ 13.286,96 0,88% 20,00 20,00 20,00 40,00 20,00 60,00 20,00 80,00 20,00 100,00
11 REVESTIMENTO DAS ALVENARIAS / PINTURA R$ 125.074,04 8,25% 20,00 20,00 20,00 40,00 20,00 60,00 20,00 80,00 20,00 100,00
12 COBERTURA - CAPTAQAO DAS AGUAS PLUVIAIS R$ 26.718,74 1,76% 33,33 33,33 33,33 66,66 33,34 100,00
13 LAJES (CHURRASQUEIRA E ABRIGO DO GAS) R$ 3.964,14 0,26% 33,33 33,33 33,33 66,66 33,34 100,00
14 FORRO EM PVC R$ 9.640,78 0,64% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00
15 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 41.403,13 2,73% 33,33 33,33 33,33 66,66 33,34 100,00
16 INSTALAGOES SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIO R$ 749,52 0,05% 33,33 33,33 33,33 66,66 33,34 100,00
17 ESTRUTURAL R$ 883.893,53 58,29% 12,50 12,50 12,50 25,00 12,50 37,50 12,50 50,00 12,50 62,50 12,50 75,00 12,50 87,50 12,50 100,00
18 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 71.050,52 4,69% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00
19 LIMPEZA FINAL DA OBRA R$ 715,60 0,05% 100,00 | 100,00
20
21
22
23
TOTAL SIMPLES (%) R$ 1.516.411,35 | 100,00% 8,03 % 9,13 % 13,16 % 16,25 % 15,73 % 14,83 % 12,98 % 9,90 %
TOTAL SIMPLES (R$) R$ 121.768,37 R$ 138.396,42 R$ 199.627,66 R$ 246.420,29 R$ 238.478,21 R$ 224.826,10 R$ 196.780,79 R$ 150.113,51
TOTAL ACUMULADO (%) 8,03 % 17,16 % 30,32 % 46,57 % 62,30 % 77,12 % 90,10 % 100,00 %
TOTAL ACUMULADO (R$) R$ 121.768,37 R$ 260.164,79 R$ 459.792,45 R$ 706.212,74 R$ 944.690,96 R$ 1.169.517,05 R$ 1.366.297,84 R$ 1.516.411,35

Palmitos, 12 de Abril de 2019.

Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
Engenheira Civil - CREA/SC 139652-1
AMERIOS (Associagdo dos Municipios do Entre Rios)




