
ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO ART / RRT/ Nº: BDI já incluso no orçamento:

Tomador: Município de Palmitos Data do Orçamento:

Programa: Ministério do Turismo Nº do contrato: 841412/2016-0 / 0

Empreendimento: Ampliação de Meta - Calçada Pública  - Rua São Carlos
PREVISTO 193.646,15 REPROGRAMADO 245.809,49

QUANT.
PREÇ.UNIT. TOTAL PREÇ.UNIT.

1 OBRA LICITADA E TERMINADA 193.646,15
1.1 Repasse Unid. 1,00 189.955,15 189.955,15 R 1,00 189.955,15 R
1.2 Contrapartida Unid. 1,00 3.691,00 3.691,00 C 1,00 3.691,00 C

2 AMPLIAÇÃO META - Calçada Pública - Lado Direito - Rua São Carlos A= 779,25 m²

2.1 PLACA DA OBRA

2.1.1 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado m² 2,88 313,58
2.2 REGULARIZAÇÃO/NIVELAMENTO

2.2.1 Regularização e Compactação de Subleito até 20 cm d e Espessura m² 779,25 1,20
2.3 PREENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO

2.3.1 Argila ou Barro para Aterro/Reaterro (com Transport e até 10 km) m³ 467,55 26,70
2.3.2 Embasamento de Material Granular - Pó de Pedra m³ 11,64 88,14
2.3.3 Transporte com Caminhão Basculante de 6 m³, em via Urbana Pavimentada, DMT até 30 km m³xkm 186,24 1,50
2.4 CONTRAPISO

2.4.1 Execução de Passeio (Calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento
convencional, não armado

m³ 11,64 559,99
2.5 CALÇADA PÚBLICA

2.5.1 Lajota de Concreto Estirada 49x49x3,50 cm m² 266,90 33,29
2.5.2 Lajota de Concreto Podotátil (Direcional) 33x33x2,5 0 cm m² 76,60 43,62
2.5.3 Lajota de Concreto Podotátil (Alerta) 33x33x2,50 cm m² 2,95 43,62
2.6 VIGA DE ACABAMENTO

2.6.1 Concreto Armado Fck 25 Mpa para Viga de Acabamento em Calçada Pública m³ 6,53 1.467,62
2.7 JARDINAMENTO

2.7.1 Plantio de Grama Esmeralda em Rolo m² 391,26 14,30
2.7.2 Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, Pb, DN 600 mm, para águas pluviais m 7,00 55,21
2.7.3 Muda de Palmeira Areca, H = 1,50 m Unid. 14,00 52,00
2.8 MEIO FIO

2.8.1 Assentamento de Guia (Meio-Fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões
100x15x13x30 cm, para vias urbanas

m 10,00 35,32
2.9 MURO DE CONTENÇÃO

2.9.1 Execução de Estruturas de Concreto Armado, para edi ficação Téerrea, FCK = 25 MPA m³ 0,28 2.019,88
2.9.2 Alvenaria de vedação de Blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (Espessura 14 cm) de

Paredes, argamassa de assentamento com preparo em B etoneira
m² 8,08 52,28

2.9.3 Chapisco Aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, com colher de pedreiro, Argamassa Traço 1:3
com preparo Manual

m² 8,55 3,35

TOTAL TOTAL

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Palmitos, conforme a ART/RRT Nº 
Carimbo e Assinatura

* Obs.: Será necessário apresentar a ART/RRT se for  outro profissional *

PREÇOS (R$)
FonteITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. *Fonte

TOTAL

193.646,15

PREÇOS (R$)

565,57

353,20

422,42

28,64

9.583,56

3.341,29

128,68

386,47

728,00

5.595,02

279,36

12.483,59

8.885,10

6.518,28

903,11

1.025,95

189.955,15

6984295-4

245.809,49R$                                  193.646,15R$                                  

3.691,00

52.163,34

935,10
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marçoo

74209/001 - Mar/19

72961 - Mar/19

6081 - Mar/19

73817/001 - Mar/19

97914 - Mar/19

94990 - Mar/19

Cotação 01 - Mar/19

Cotação 02 - Mar/19

Cotação 03 - Mar/19

Comp. 01 - Mar/19

85180 - Mar/19

7791 - Mar/19

38641 - Mar/19

94273 - Mar/19

95957 - Mar/19

87473 - Mar/19

87878 - Mar/19

25,68%

Código SINAPI COM
Desoneração
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