
OBRA: AMPLIAÇÃO DE PAVILHÃO INDUSTRIAL

LOCAL: RUA LUIZ ALBA

MUNICÍPIO: PALMITOS / SC

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 PLACA DA OBRA / SERVIÇOS INICIAIS 5.319,16R$          0,26% 100,00 100,00

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 9.632,08R$          0,47% 17,00 17,00 17,00 34,00 17,00 51,00 17,00 68,00 16,00 84,00 16,00 100,00

3 FUNDAÇÃO - ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 99.247,97R$        4,89% 60,00 60,00 40,00 100,00

4 SUPERESTRUTURA - ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO + COBERTURA 601.577,87R$      29,63% 40,00 40,00 30,00 70,00 30,00 100,00

5 FUNDAÇÕES - ESTRUTURA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL 28.653,78R$        1,41% 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00

6 ESTRUTURA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL + COBERTURA 34.622,98R$        1,71% 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00

7 PAVIMENTAÇÃO 348.402,56R$      17,16% 15,00 15,00 15,00 30,00 25,00 55,00 25,00 80,00 20,00 100,00

8 FECHAMENTO DO PAVILHÃO 147.728,17R$      7,28% 15,00 15,00 15,00 30,00 30,00 60,00 30,00 90,00 10,00 100,00

9 PINTURA 16.176,89R$        0,80% 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00

10 ESQUADRIAS 57.396,04R$        2,83% 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00

11 FORRO EM PVC 72.337,92R$        3,56% 20,00 20,00 20,00 40,00 20,00 60,00 40,00 100,00

12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 67.029,20R$        3,30% 20,00 20,00 20,00 40,00 20,00 60,00 40,00 100,00

13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.218,19R$          0,26% 20,00 20,00 20,00 40,00 20,00 60,00 40,00 100,00

14 SISTEMA DE COLETA DE ÁGUA PLUVIAL 33.403,61R$        1,65% 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 330.168,58R$      16,26% 15,00 15,00 30,00 45,00 30,00 75,00 25,00 100,00

16 INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE Á INCÊNDIO 14.803,31R$        0,73% 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00

17 ADEQUAÇÃO NA ESTRUTURA EXISTENTE 43.541,72R$        2,14% 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00

18 CERCAMENTO 107.555,30R$      5,30% 20,00 20,00 20,00 40,00 20,00 60,00 40,00 100,00

19 LIMPEZA GERAL 7.765,74R$          0,38% 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00

R$ 2.030.581,07 100,00%

Maravilha(SC), 14 de Agosto de 2019

_______________________________________

RAFAEL CASSOL BASSO

Eng. Civil - CREA/SC 112.213-2

Fiscalização - AMERIOS

TOTAL SIMPLES (%)

MÊS 5 MÊS 6MÊS 4ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$)
PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

16,15 % 16,73 %

SERVIÇOS A EXECUTAR (%)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

16,72 %

83,84 %

16,16 %

100,00 %16,15 %

15,62 %

31,77 %

18,62 %

50,39 %

 R$ 328.017,87  R$ 317.110,94  R$ 377.997,93  R$ 339.654,05  R$ 339.557,73  R$ 328.242,54TOTAL SIMPLES (R$)

TOTAL ACUMULADO (%)

TOTAL ACUMULADO (R$)  R$ 328.017,87  R$ 645.128,82  R$ 1.023.126,75  R$ 1.362.780,80  R$ 1.702.338,53  R$ 2.030.581,07

67,11 %


