CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: AMPLIACAO DE PAVILHAO INDUSTRIAL
LOCAL: RUA LUIZ ALBA
MUNICIPIO: PALMITOS / SC
SERVIGCOS A EXECUTAR (%)
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGCOS VALOIR DS PESO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
SERVICOS (R$)
Només [ Acum. | Només | Acum. [ Només | Acum. | Només [ Acum. | Només | Acum. [ Només | Acum.
1 PLACA DA OBRA / SERVICOS INICIAIS R$ 5.319,16 0,26% 100,00 | 100,00
2 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 9.632,08 0,47% 17,00 17,00 17,00 34,00 17,00 51,00 17,00 68,00 16,00 84,00 16,00 100,00
3 FUNDAGAO - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO R$ 99.247,97 4,89% 60,00 60,00 40,00 100,00
4 SUPERESTRUTURA - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO + COBERTURA R$ 601.577,87 | 29,63% 40,00 40,00 30,00 70,00 30,00 100,00
5 FUNDAGOES - ESTRUTURA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL R$ 28.653,78 1,41% 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00
6 ESTRUTURA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL + COBERTURA R$ 34.622,98 1,71% 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00
7 PAVIMENTAGAO R$ 348.402,56 17,16% 15,00 15,00 15,00 30,00 25,00 55,00 25,00 80,00 20,00 100,00
8 FECHAMENTO DO PAVILHAO R$ 147.728,17 7,28% 15,00 15,00 15,00 30,00 30,00 60,00 30,00 90,00 10,00 100,00
9 PINTURA R$ 16.176,89 0,80% 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00
10 ESQUADRIAS R$ 57.396,04 2,83% 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00
11 FORRO EM PVC R$ 72.337,92 3,56% 20,00 20,00 20,00 40,00 20,00 60,00 40,00 100,00
12 INSTALAGOES SANITARIAS R$ 67.029,20 3,30% 20,00 20,00 20,00 40,00 20,00 60,00 40,00 100,00
13 INSTALAGOES HIDRAULICAS R$ 5.218,19 0,26% 20,00 20,00 20,00 40,00 20,00 60,00 40,00 100,00
14 SISTEMA DE COLETA DE AGUA PLUVIAL R$ 33.403,61 1,65% 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00
15 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 330.168,58 | 16,26% 15,00 15,00 30,00 45,00 30,00 75,00 25,00 100,00
16 INSTALAGAO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO R$ 14.803,31 0,73% 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00
17 ADEQUAGAO NA ESTRUTURA EXISTENTE R$ 43.541,72 2,14% 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00
18 CERCAMENTO R$ 107.555,30 5,30% 20,00 20,00 20,00 40,00 20,00 60,00 40,00 100,00
19 LIMPEZA GERAL R$ 7.765,74 0,38% 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00
TOTAL SIMPLES (%) R$ 2.030.581,07 | 100,00% 16,15 % 15,62 % 18,62 % 16,73 % 16,72 % 16,16 %
TOTAL SIMPLES (R$) e IR R R R R$ 328.017,87 R$ 317.110,94 R$ 377.997,93 R$ 339.654,05 R$ 339.557,73 R$ 328.242,54
TOTAL ACUMULADO (%) 16,15 % 31L,77 % 50,39 % 67,11 % 83,84 % 100,00 %
TOTAL ACUMULADO (R$) R$ 328.017,87 R$ 645.128,82 R$ 1.023.126,75 R$ 1.362.780,80 R$ 1.702.338,53 R$ 2.030.581,07
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