

**MUNICÍPIO DE PALMITOS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Independência, 100 - Centro - CEP: 89.887-000 - CNPJ nº 85.361.863/0001-47

(49) 3647-9600 - www.palmitos.sc.gov.br - engenharia@palmitos.sc.gov.br

Projeto : **REFORMA - UNIDADE BASICA DE SAÚDE IRMANDO SCHAPPO**Local : **BAIRRO BAGATINI****CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS (R\$)	PESO %	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	390,39	0,17%	R\$	390,39	100,00	R\$	-							
2.0	COBERTURAS	30.302,39	13,56%	R\$	15.151,20	50,00	R\$	15.151,20	50,00						
3.0	PAREDES E PAINÉIS EXTERNOS	8.977,54	4,02%	R\$	-		R\$	4.488,77	50,00	R\$	4.488,77	50,00			
4.0	PISOS	14.046,29	6,29%	R\$	-		R\$	5.618,52	40,00	R\$	8.427,77	60,00			
5.0	ESCADA	6.512,55	2,91%	R\$	3.256,27	50,00	R\$	-		R\$	3.256,27	50,00			
6.0	PAREDES E PAINÉIS INTERNOS	31.236,74	13,98%	R\$	15.618,37	50,00	R\$	15.618,37	50,00	R\$	-				
7.0	ELETRICO	4.800,70	2,15%	R\$	2.400,35	50,00	R\$	2.400,35	50,00	R\$	-				
8.0	HIDROSSANITÁRIO	8.411,53	3,76%	R\$	4.205,77	50,00	R\$	4.205,77	50,00	R\$	-				
9.0	PAVIMENTAÇÃO, PASSEIO PÚBLICO E JARDIM	23.079,19	10,33%	R\$	-		R\$	4.615,84	20,00	R\$	18.463,36	80,00			
10.0	CENTRAL DE GÁS	2.384,23	1,07%	R\$	-		R\$	2.384,23	100,00	R\$	-				
11.0	CENTRAL DE LIXO	4.051,66	1,81%	R\$	-		R\$	4.051,66	100,00	R\$	-				
12.0	ESQUADRIAS	5.366,91	2,40%	R\$	-		R\$	2.683,46	50,00	R\$	2.683,46	50,00			
13.0	PINTURA	52.031,17	23,28%	R\$	-		R\$	26.015,59	50,00	R\$	26.015,59	50,00			
14.0	EQUIPAMENTO	31.250,00	13,98%	R\$	-		R\$	-		R\$	31.250,00	100,00			
15.0	SERVIÇOS FINAIS	631,58	0,28%	R\$	-		R\$	-		R\$	631,58	100,00			
TOTAL SIMPLES		223.472,88	100%	R\$	41.022,35	18,36	R\$	87.233,74	39,04	R\$	95.216,79	42,61			
TOTAL ACUMULADO		223.472,88	100,00	R\$	41.022,35	18,36	R\$	128.256,08	57,39	R\$	223.472,88	100,00			

Palmitos, 22 de novembro de 2019

MARCELO ALUINO KNAPP
Arquiteto e Urbanista/ CAU 44.173-2
Responsável TécnicoDAIR JOCELY ENGE
Prefeito do Município de Palmitos