



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PALMITOS

Rua Independência, 100 - Centro - CEP: 89.887-000 - CNPJ nº 85.361.863/0001-47

(49) 3647-9600 - www.palmitos.sc.gov.br - engenharia@palmitos.sc.gov.br

Projeto : **MELHORIAS EXTERNAS DA C.E.I. BEM-ME-QUER (PROJETO MEC/FNDE TIPO-B)**

Local : **RUA 26 DE SETEMBRO, S/N, BAIRRO NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO - PALMITOS / SC**

Área: **1.118,48 m²**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - OBRAS DE MELHORIAS EXTERNAS

Item	Descrição	Total (R\$)	% Obra	Mês 1		Mês 2		Mês 3		TOTAL	
				Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
1	CERCAS E PORTÕES	89.378,16	61,08%	17.875,63	20,00%	53.626,89	60,00%	17.875,63	20,00%	89.378,16	100,00%
2	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	28.071,67	19,18%	3.368,60	12,00%	13.474,40	48,00%	11.228,67	40,00%	28.071,67	100,00%
3	AJARDINAMENTO	16.931,83	11,57%	-		-		16.931,83	100,00%	16.931,83	100,00%
4	INTERLIGAÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA	11.952,69	8,17%	11.952,69	100,00%	-		-		11.952,69	100,00%
Total Parcial				33.196,92	22,69%	67.101,29	45,85%	46.036,13	31,46%	146.334,34	100,00%
Total Acumulado		146.334,34	100%	33.196,92	22,69%	100.298,21	68,54%	146.334,34	100,00%		

Palmitos, SC, 26 de janeiro de 2015

JULIANO PEDRO SCANDOLARA

Eng. Civil / CREA-SC nº 51.858-1

NORBERTO PAULO GONZATTI

Prefeito de Palmitos