



MUNICÍPIO DE PALMITOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Independência, 100 - Centro - CEP: 89.887-000 - CNPJ nº 85.361.863/0001-47
(49) 3647-9600 - www.palmitos.sc.gov.br - engenharia@palmitos.sc.gov.br

Projeto : CONCLUSÃO DA QUADRA ESPORTIVA - (VEDAÇÃO E PISO EM CONCRETO)

Local : N.E.M AVELINO ALVES TRICHES, LINHA PASSARINHOS - PALMITOS / SC

Área: 523,32 m²

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

	DISCRIMANÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS (R\$)	PESO %	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES		6º MES	
				R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
					%		%		%		%		%		%
	SERVIÇOS INICIAIS	837,07	0,0136	R\$	837,07	100,00		R\$	-						
	PAVIMENTAÇÃO	36.568,60	0,5957	R\$	36.568,60	100,00		R\$	-						
	VEDAÇÕES	6.521,53	0,1062	R\$	3.260,76	50,00		R\$	3.260,76		50,00				
	DRENAGEM	3.547,59	0,0578	R\$	3.547,59	100,00		R\$	-						
	ESQUADRIAS	1.031,06	0,0168	R\$	-			R\$	1.031,06		100,00				
	PINTURA	5.774,90	0,0941	R\$	-			R\$	5.774,90		100,00				
	SISTEMA PREVENTIVO	627,73	0,0102	R\$	-			R\$	627,73		100,00				
	COMPLEMENTOS - EQUIPAMENTOS ESPO	5.260,59	0,0857	R\$	526,06	10,00		R\$	4.734,53		90,00				
	SERVIÇOS FINAIS	1.218,52	0,0198	R\$	-			R\$	1.218,52		100,00				
	TOTAL SIMPLES	61.387,58	100,00	R\$	44.740,08	72,88		R\$	16.647,50		27,12				
	TOTAL ACUMULADO	61.387,58	100,00	R\$	44.740,08	72,88		R\$	61.387,58		100,00				

Palmitos, 25 de fevereiro de 2016

MARCELO ALUINO KNAPP
Arquiteto e Urbanista/ CAU 44.173-2
Responsável Técnico

NORBERTO PAULO GONZATTI
Prefeito do Município de Palmitos
Proponente