

ORÇAMENTO GLOBAL - PASSEIO PÚBLICO

Município : PALMITOS- SC
 Projeto : PASSEIO PÚBLICO
 Local : Rua Anita Garibaldi e Rua João XXIII
 Área: 1.822,40 m²

BDI = 25%

Item	Código SINAPI	Custo R\$ SINAPI	Discriminação	Quant.	Un	Custo c/ BDI (R\$)	Valor total (R\$)	Total (R\$)
1.0			PLACAS - Convênio e Inauguração					
1.1	74209/001 S.	259,06	Placa da obra do convênio em chapa aço galvanizado (2,00 x 1,25 m)	2,50	m²	321,23	803,08	
			Total do item.....					
								803,08
2.0			LOCAÇÃO					
2.1	73992/001 S.	8,14	Locação da Obra	1.831,05	m²	10,18	18.640,09	
			Total do item.....					
								18.640,09
3.0			RETIRADAS					
3.1	73801/002	17,84	Demolição de Camada de Assentamento/Contrapiso com uso de Ponteiro esp. 4 cm	210,25	m²	22,30	4.688,58	
3.2	74255/001 S.	7,13	Carga manual de Terra em Caminhão Basculante	17,48	m³	8,91	155,75	
3.3	55 02 908 00 D.	19,67	Arrancamento e Remoção de Paralelepípedos	1.454,30	m²	24,59	35.761,24	
3.4	85186 S.	65,60	Destocamento de Troncos com DN 10 a 30 cm e Remoção de Entulho	2,00	Unid.	82,00	164,00	
			Total do item.....					
								40.769,57
4.0			PASSEIO PÚBLICO					
4.1			Regularização e Compactação					
4.1.1	72961 S.	1,25	Regularização de compactação manual do terreno 5,0 cm	1.831,05	m²	1,56	2.856,44	
4.2			Preenchimento e Compactação					
4.2.1	73817/001 S.	78,03	Embasamento de Material Granular - Pó de Pedra	54,95	m³	97,54	5.359,82	
4.3			Contrapiso/Piso alisado					
4.3.1	73907/006 S.	17,07	Lastro de Concreto esp. 3 cm	1.453,75	m²	21,34	31.023,03	
4.3.2	87702 S.	38,71	Contrapiso em argamassa Preparo Mecânico com Betoneira, esp. 6 cm	253,25	m²	48,39	12.254,77	
4.3.3	73994/001 S.	5,84	Armação em tela soldada (Aço CA-60 4,2mm c/ 10 cm)	172,28	kg	7,30	1.257,64	
4.3.4	76447/001 S.	36,62	Piso cimentado, acabamento liso esp. 2,50 cm - acessos de cadeirantes	33,35	m²	45,78	1.526,76	
4.4			Passeio Público					
4.4.1	Composição 1*	62,26	Lajota de Concreto estriada 49x49x3,5 cm (mat. e mão de obra)	999,75	m²	77,83	77.810,54	
4.4.2	Composição 1*	62,26	Lajota de Concreto estriada Acessos 49x49x3,5 cm (mat. e mão de obra)	253,25	m²	77,83	19.710,45	
4.4.3	Composição 2*	64,56	Lajota de Concreto Podotátil (Direcional) 33x33x2,5 cm (mat. e mão de obra)	224,60	m²	80,70	18.125,22	
4.4.4	Composição 2*	64,56	Lajota de Concreto Podotátil (Alerta) 33x33x2,5 cm (mat. e mão de obra)	229,40	m²	80,70	18.512,58	
			Total do item.....					
								188.437,25
5.0			MEIO FIO					
5.1	74223/001 S	34,25	Meio Fio pré-moldado 12x15x30 - 1,00 m rejuntado e pintado branco	738,50	m	42,81	31.615,19	
			Total do item.....					
								31.615,19
			TOTAL GERAL DA OBRA.....R\$					
								280.265,18

Maravilha (SC), 06 de Abril de 2016.

S = Planilha SINAPI sintético
 I = Planilha SINAPI insumos
 D = Planilha DNIT Setembro/2015

Composição 1* = Lajota de Concreto Estirada 49x49x3,50 cm
 Composição 2* = Lajota de Concreto Estirada 33x33x2,50 cm

Observações:

- O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI com Desoneração - Fevereiro/2016
- Custo da obra - sendo cub referente mês de Abril/2016 = R\$ 1.562,99
- O BDI considerado foi de 25%

Carline J. Hackenhaar
 Carline J. Hackenhaar
 Engenheira Civil
 CREA/SC 090319-0

NORBERTO PAULO GONZATTI
 Prefeito de Palmitos

Importante:

A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI

CRONOGRAMA GLOBAL - PASSEIO PÚBLICO

Município : PALMITOS- SC


Projeto : PASSEIO PÚBLICO

Local : Rua Anita Garibaldi e Rua João XXIII

Área: 1.822,40 m²

Discriminação		Valores	Peso	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês	
		(R\$)	%	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1.0	Placa - Convênio	803,08	0,29%	803,08	0,29%						
2.0	Locação	18.640,09	6,65%	18.640,09	6,65%						
3.0	Retiradas	40.769,57	14,55%	20.384,79	7,27%	20.384,79	7,27%				
4.0	Passeio Público	188.437,25	67,24%			56.531,18	20,17%	65.953,04	23,53%	65.953,04	23,53%
5.0	Meio Fio	31.615,19	11,28%							31.615,19	11,28%
										0,00	0,00%
	Simplex			39.827,96	14,21%	76.915,97	27,44%	65.953,04	23,53%	97.568,23	34,81%
		280.265,18	100,00%								
	Acumulado			39.827,96	14,21%	116.743,93	41,65%	36.377,06	65,18%	280.265,18	100,00%

Maravilha (SC), 06 de Abril de 2016.


 Carline J. Hackenhaar
 Engenheira Civil



ORÇAMENTO PASSEIO PÚBLICO

Município : PALMITOS- SC

Projeto : PASSEIO PÚBLICO

Local : Rua Anita Garibaldi - Trecho I

Área: **417,20 m²**

BDI = 25%

Item	Código SINAPI	Custo R\$ SINAPI	Discriminação	Quant.	Un	Custo c/ BDI (R\$)	Valor total (R\$)	Total (R\$)
1.0			PLACAS - Convênio e Inauguração					
1.1	74209/001 S.	342,27	Placa da obra do convênio em chapa aço galvanizado (2,00 x 1,25 m)	0,00	m²	427,84	0,00	
			Total do item.....					
								0,00
2.0			LOCAÇÃO					
2.1	73992/001 S.	8,14	Locação da Obra	417,20	m²	10,18	4.247,10	
			Total do item.....					
								4.247,10
3.0			RETIRADAS					
3.1	73801/002	17,84	Demolição de Camada de Assentamento/Contrapiso com uso de Ponteiro esp. 4 cm	203,40	m²	22,30	4.535,82	
3.2	74255/001 S.	7,13	Carga manual de Terra em Caminhão Basculante	15,60	m³	8,91	139,00	
3.3	55 02 908 00 D.	19,67	Arrancamento e Remoção de Paralelepípedos	59,80	m²	24,59	1.470,48	
3.4	85186 S.	65,60	Destocamento de Troncos com DN 10 a 30 cm e Remoção de Entulho	2,00	Unid.	82,00	164,00	
			Total do item.....					
								6.309,30
4.0			PASSEIO PÚBLICO					
4.1			Regularização e Compactação					
4.1.1	72961 S.	1,25	Regularização de compactação manual do terreno 5,0 cm	417,20	m²	1,56	650,83	
4.2			Preenchimento e Compactação					
4.2.1	73817/001 S.	78,03	Embasamento de Material Granular - Pó de Pedra	12,52	m³	97,54	1.221,20	
4.3			Contrapiso/Piso alisado					
4.3.1	73907/006 S.	17,07	Lastro de Concreto esp. 3 cm	344,65	m²	21,34	7.354,83	
4.3.2	87702 S.	38,71	Contrapiso em argamassa Preparo Mecânico com Betoneira, esp. 6 cm	48,10	m²	48,39	2.327,56	
4.3.3	73994/001 S.	5,84	Armação em tela soldada (Aço CA-60 4,2mm c/ 10 cm)	32,72	kg	7,30	238,86	
4.3.4	76447/001 S.	36,62	Piso cimentado, acabamento liso esp. 2,50 cm - acessos de cadeirantes	5,80	m²	45,78	265,52	
4.4			Passeio Público					
4.4.1	Composição 1*	62,26	Lajota de Concreto estriada 49x49x3,5 cm (mat. e mão de obra)	244,95	m²	77,83	19.064,46	
4.4.2	Composição 1*	62,26	Lajota de Concreto estriada Acessos 49x49x3,5 cm (mat. e mão de obra)	48,10	m²	77,83	3.743,62	
4.4.3	Composição 2*	64,56	Lajota de Concreto Podotátil (Direcional) 33x33x2,5 cm (mat. e mão de obra)	48,30	m²	80,70	3.897,81	
4.4.4	Composição 2*	64,56	Lajota de Concreto Podotátil (Alerta) 33x33x2,5 cm (mat. e mão de obra)	51,40	m²	80,70	4.147,98	
			Total do item.....					
								42.912,67
5.0			MEIO FIO					
5.1	74223/001 S	34,25	Meio Fio pré-moldado 12x15x30 - 1,00 m rejuntado e pintado branco	159,00	m	42,81	6.806,79	
			Total do item.....					
								6.806,79
			TOTAL GERAL DA OBRA.....					
								60.275,86

Maravilha (SC), 06 de Abril de 2016.

S = Planilha SINAPI sintético

I = Planilha SINAPI insumos

D = Planilha DNIT Setembro/2015

Composição 1* = Lajota de Concreto Estirada 49x49x3,50 cm

Composição 2* = Lajota de Concreto Estirada 33x33x2,50 cm

Observações:

- O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI com Desoneração - Fevereiro/2016

Custo da obra - sendo cub referente mês de Abril/2016 = R\$ **1.562,99**

- O BDI considerado foi de 25%

Caroline J. Hackenhaar
Carline J. Hackenhaar
Engenheira Civil
CREA/SC 090319-0

NORBERTO PAULINO GONZATTI
Prefeito de Palmitos

Importante:

A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI

ORÇAMENTO PASSEIO PÚBLICO

Município : PALMITOS- SC
 Projeto : PASSEIO PÚBLICO
 Local : Rua Anita Garibaldi - Trecho II
 Área: 492,60 m²

BDI = 25%

Item	Código SINAPI	Custo R\$ SINAPI	Discriminação	Quant.	Un	Custo c/ BDI (R\$)	Valor total (R\$)	Total (R\$)
1.0			PLACAS - Convênio e Inauguração					
1.1	74209/001 S.	342,27	Placa da obra do convênio em chapa aço galvanizado (2,00 x 1,25 m)	0,00	m²	427,84	0,00	
			Total do item.....					
								0,00
2.0			LOCAÇÃO					
2.1	73992/001 S.	8,14	Locação da Obra	492,60	m²	10,18	5.014,67	
			Total do item.....					
								5.014,67
3.0			RETIRADAS					
3.1	73801/002	17,84	Demolição de Camada de Assentamento/Contrapiso com uso de Ponteiro esp. 4 cm	6,85	m²	22,30	152,76	
3.2	74255/001 S.	7,13	Carga manual de Terra em Caminhão Basculante	0,00	m³	8,91	0,00	
3.3	55 02 908 00 D.	19,67	Arrancamento e Remoção de Paralelepípedos	485,75	m²	24,59	11.944,59	
3.4	85186 S.	65,60	Destocamento de Troncos com DN 10 a 30 cm e Remoção de Entulho	0,00	Unid.	82,00	0,00	
			Total do item.....					
								12.097,35
4.0			PASSEIO PÚBLICO					
4.1			Regularização e Compactação					
4.1.1	72961 S.	1,25	Regularização de compactação manual do terreno 5,0 cm	492,60	m²	1,56	768,46	
4.2			Preenchimento e Compactação					
4.2.1	73817/001 S.	78,03	Embasamento de Material Granular - Pó de Pedra	14,78	m³	97,54	1.441,64	
4.3			Contrapiso/Piso alisado					
4.3.1	73907/006 S.	17,07	Lastro de Concreto esp. 3 cm	376,75	m²	21,34	8.039,85	
4.3.2	87702 S.	38,71	Contrapiso em argamassa Preparo Mecânico com Betoneira, esp. 6 cm	87,65	m²	48,39	4.241,38	
4.3.3	73994/001 S.	5,84	Armação em tela soldada (Aço CA-60 4,2mm c/ 10 cm)	59,62	kg	7,30	435,23	
4.3.4	76447/001 S.	36,62	Piso cimentado, acabamento liso esp. 2,50 cm - acessos de cadeirantes	4,35	m²	45,78	199,14	
4.4			Passeio Público					
4.4.1	Composição 1*	62,26	Lajota de Concreto estriada 49x49x3,5 cm (mat. e mão de obra)	249,85	m²	77,83	19.445,83	
4.4.2	Composição 1*	62,26	Lajota de Concreto estirada Acessos 49x49x3,5 cm (mat. e mão de obra)	87,65	m²	77,83	6.821,80	
4.4.3	Composição 2*	64,56	Lajota de Concreto Podotátil (Direcional) 33x33x2,5 cm (mat. e mão de obra)	61,50	m²	80,70	4.963,05	
4.4.4	Composição 2*	64,56	Lajota de Concreto Podotátil (Alerta) 33x33x2,5 cm (mat. e mão de obra)	65,40	m²	80,70	5.277,78	
			Total do item.....					
								51.634,16
5.0			MEIO FIO					
5.1	74223/001 S	34,25	Meio Fio pré-moldado 12x15x30 - 1,00 m rejuntado e pintado branco	199,00	m	42,81	8.519,19	
			Total do item.....					
								8.519,19
			TOTAL GERAL DA OBRA.....					
								R\$ 77.265,37

Maravilha (SC), 06 de Abril de 2016.

S = Planilha SINAPI sintético

I = Planilha SINAPI insumos

D = Planilha DNIT Setembro/2015

Composição 1* = Lajota de Concreto Estirada 49x49x3,50 cm

Composição 2* = Lajota de Concreto Estirada 33x33x2,50 cm

Observações:

- O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI com Desoneração - Fevereiro/2016

Custo da obra - sendo cub referente mês de Abril/2016 = R\$ 1.562,99

- O BDI considerado foi de 25%

Carline J. Hackenhaar
 Engenheira Civil
 CREA/SC 090319-0

NORBERTO PAULO GONZATTI
 Prefeito de Palmitos

Importante:

A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI

ORÇAMENTO PASSEIO PÚBLICO

Município : PALMITOS- SC

Projeto : PASSEIO PÚBLICO

Local : Rua Anita Garibaldi - Trecho III

Área: 299,70 m²

BDI = 25%

Item	Código SINAPI	Custo R\$ SINAPI	Discriminação	Quant.	Un	Custo c/ BDI (R\$)	Valor total (R\$)	Total (R\$)
1.0			PLACAS - Convênio e Inauguração					
1.1	74209/001 S.	342,27	Placa da obra do convênio em chapa aço galvanizado (2,00 x 1,25 m)	0,00	m²	427,84	0,00	
			Total do item.....					
								0,00
2.0			LOCAÇÃO					
2.1	73992/001 S.	8,14	Locação da Obra	299,70	m²	10,18	3.050,95	
			Total do item.....					
								3.050,95
3.0			RETIRADAS					
3.1	73801/002	17,84	Demolição de Camada de Assentamento/Contrapiso com uso de Ponteiro esp. 4 cm	0,00	m²	22,30	0,00	
3.2	74255/001 S.	7,13	Carga manual de Terra em Caminhão Basculante	0,00	m³	8,91	0,00	
3.3	55 02 908 00 D.	19,67	Arrancamento e Remoção de Paralelepípedos	299,70	m²	24,59	7.369,62	
3.4	85186 S.	65,60	Destocamento de Troncos com DN 10 a 30 cm e Remoção de Entulho	0,00	Unid.	82,00	0,00	
			Total do item.....					
								7.369,62
4.0			PASSEIO PÚBLICO					
4.1			Regularização e Compactação					
4.1.1	72961 S.	1,25	Regularização de compactação manual do terreno 5,0 cm	299,70	m²	1,56	467,53	
4.2			Preenchimento e Compactação					
4.2.1	73817/001 S.	78,03	Embasamento de Material Granular - Pó de Pedra	8,99	m³	97,54	876,88	
4.3			Contrapiso/Piso alisado					
4.3.1	73907/006 S.	17,07	Lastro de Concreto esp. 3 cm	275,00	m²	21,34	5.868,50	
4.3.2	87702 S.	38,71	Contrapiso em argamassa Preparo Mecânico com Betoneira, esp. 6 cm	6,75	m²	48,39	326,63	
4.3.3	73994/001 S.	5,84	Armação em tela soldada (Aço CA-60 4,2mm c/ 10 cm)	4,60	kg	7,30	33,58	
4.3.4	76447/001 S.	36,62	Piso cimentado, acabamento liso esp. 2,50 cm - acessos de cadeirantes	4,35	m²	45,78	199,14	
4.4			Passeio Público					
4.4.1	Composição 1*	62,26	Lajota de Concreto estriada 49x49x3,5 cm (mat. e mão de obra)	196,75	m²	77,83	15.313,05	
4.4.2	Composição 1*	62,26	Lajota de Concreto estirada Acessos 49x49x3,5 cm (mat. e mão de obra)	6,75	m²	77,83	525,35	
4.4.3	Composição 2*	64,56	Lajota de Concreto Podotátil (Direcional) 33x33x2,5 cm (mat. e mão de obra)	38,50	m²	80,70	3.106,95	
4.4.4	Composição 2*	64,56	Lajota de Concreto Podotátil (Alerta) 33x33x2,5 cm (mat. e mão de obra)	39,75	m²	80,70	3.207,83	
			Total do item.....					
								29.925,44
5.0			MEIO FIO					
5.1	74223/001 S	34,25	Meio Fio pré-moldado 12x15x30 - 1,00 m rejuntado e pintado branco	123,00	m	42,81	5.265,63	
			Total do item.....					
								5.265,63
			TOTAL GERAL DA OBRA.....					
								45.611,64

Maravilha (SC), 06 de Abril de 2016.

S = Planilha SINAPI sintético

I = Planilha SINAPI insumos

D = Planilha DNIT Setembro/2015

Composição 1* = Lajota de Concreto Estirada 49x49x3,50 cm

Composição 2* = Lajota de Concreto Estirada 33x33x2,50 cm

Observações:

- O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI com Desoneração - Fevereiro/2016

Custo da obra - sendo cub referente mês de Abril/2016 = R\$ 1.562,99

- O BDI considerado foi de 25%

Carline J. Hackenhaar
Carline J. Hackenhaar
Engenheira Civil
CREA/SC 090319-0

NORBERTO PAULA GONZATTI
Prefeito de Palmitos

Importante:

A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI

ORÇAMENTO PASSEIO PÚBLICO

Município : PALMITOS- SC
 Projeto : PASSEIO PÚBLICO
 Local : Rua João XXIII - Trecho IV
 Área: 272,70 m²

BDI = 25%

Item	Código SINAPI	Custo R\$ SINAPI	Discriminação	Quant.	Un	Custo c/ BDI (R\$)	Valor total (R\$)	Total (R\$)
1.0			PLACAS - Convênio e Inauguração					
1.1	74209/001 S.	342,27	Placa da obra do convênio em chapa aço galvanizado (2,00 x 1,25 m)	0,00	m²	427,84	0,00	
			Total do item.....					
								0,00
2.0			LOCAÇÃO					
2.1	73992/001 S.	8,14	Locação da Obra	272,70	m²	10,18	2.776,09	
			Total do item.....					
								2.776,09
3.0			RETIRADAS					
3.1	73801/002	17,84	Demolição de Camada de Assentamento/Contrapiso com uso de Ponteiro esp. 4 cm	0,00	m²	22,30	0,00	
3.2	74255/001 S.	7,13	Carga manual de Terra em Caminhão Basculante	0,00	m³	8,91	0,00	
3.3	55 02 908 00 D.	19,67	Arrancamento e Remoção de Paralelepípedos	272,70	m²	24,59	6.705,69	
3.4	85186 S.	65,60	Destocamento de Troncos com DN 10 a 30 cm e Remoção de Entulho	0,00	Unid.	82,00	0,00	
			Total do item.....					
								6.705,69
4.0			PASSEIO PÚBLICO					
4.1			Regularização e Compactação					
4.1.1	72961 S.	1,25	Regularização de compactação manual do terreno 5,0 cm	272,70	m²	1,56	425,41	
4.2			Preenchimento e Compactação					
4.2.1	73817/001 S.	78,03	Embasamento de Material Granular - Pó de Pedra	8,19	m³	97,54	798,85	
4.3			Contrapiso/Piso alisado					
4.3.1	73907/006 S.	17,07	Lastro de Concreto esp. 3 cm	196,90	m²	21,34	4.201,85	
4.3.2	87702 S.	38,71	Contrapiso em argamassa Preparo Mecânico com Betoneira, esp. 6 cm	55,65	m²	48,39	2.692,90	
4.3.3	73994/001 S.	5,84	Armação em tela soldada (Aço CA-60 4,2mm c/ 10 cm)	37,86	kg	7,30	276,38	
4.3.4	76447/001 S.	36,62	Piso cimentado, acabamento liso esp. 2,50 cm - acessos de cadeirantes	7,25	m²	45,78	331,91	
4.4			Passeio Público					
4.4.1	Composição 1*	62,26	Lajota de Concreto estriada 49x49x3,5 cm (mat. e mão de obra)	129,50	m²	77,83	10.078,99	
4.4.2	Composição 1*	62,26	Lajota de Concreto estirada Acessos 49x49x3,5 cm (mat. e mão de obra)	55,65	m²	77,83	4.331,24	
4.4.3	Composição 2*	64,56	Lajota de Concreto Podotátil (Direcional) 33x33x2,5 cm (mat. e mão de obra)	33,45	m²	80,70	2.699,42	
4.4.4	Composição 2*	64,56	Lajota de Concreto Podotátil (Alerta) 33x33x2,5 cm (mat. e mão de obra)	33,95	m²	80,70	2.739,77	
			Total do item.....					
								28.576,72
5.0			MEIO FIO					
5.1	74223/001 S	34,25	Meio Fio pré-moldado 12x15x30 - 1,00 m rejuntado e pintado branco	113,00	m	42,81	4.837,53	
			Total do item.....					
								4.837,53
			TOTAL GERAL DA OBRA.....					
								42.896,03

Maravilha (SC), 06 de Abril de 2016.

S = Planilha SINAPI sintético
 I = Planilha SINAPI insumos
 D = Planilha DNIT Setembro/2015
 Composição 1* = Lajota de Concreto Estirada 49x49x3,50 cm
 Composição 2* = Lajota de Concreto Estirada 33x33x2,50 cm

Observações:

- O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI com Desoneração - Fevereiro/2016

Custo da obra - sendo cub referente mês de Abril/2016 = R\$ 1.562,99

- O BDI considerado foi de 25%

Carline J. Hackenhaar
 Carline J. Hackenhaar
 Engenheira Civil
 CREA/SC 090319-0

NORBERTO PAULO GONZATTI
 Prefeito de Palmitos

Importante:

A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI

ORÇAMENTO PASSEIO PÚBLICO

Município : PALMITOS- SC
 Projeto : PASSEIO PÚBLICO
 Local : Rua João XXIII - Trecho V
 Área: 177,80 m²

BDI = 25%

Item	Código SINAPI	Custo R\$ SINAPI	Discriminação	Quant.	Un	Custo c/ BDI (R\$)	Valor total (R\$)	Total (R\$)
1.0			PLACAS - Convênio e Inauguração					
1.1	74209/001 S.	342,27	Placa da obra do convênio em chapa aço galvanizado (2,00 x 1,25 m)	0,00	m²	427,84	0,00	
			Total do item.....					
								0,00
2.0			LOCAÇÃO					
2.1	73992/001 S.	8,14	Locação da Obra	177,80	m²	10,18	1.810,00	
			Total do item.....					
								1.810,00
3.0			RETIRADAS					
3.1	73801/002	17,84	Demolição de Camada de Assentamento/Contrapiso com uso de Ponteiro esp. 4 cm	0,00	m²	22,30	0,00	
3.2	74255/001 S.	7,13	Carga manual de Terra em Caminhão Basculante	0,00	m³	8,91	0,00	
3.3	55 02 908 00 D.	19,67	Arrancamento e Remoção de Paralelepípedos	177,80	m²	24,59	4.372,10	
3.4	85186 S.	65,60	Destocamento de Troncos com DN 10 a 30 cm e Remoção de Entulho	0,00	Unid.	82,00	0,00	
			Total do item.....					
								4.372,10
4.0			PASSEIO PÚBLICO					
4.1			Regularização e Compactação					
4.1.1	72961 S.	1,25	Regularização de compactação manual do terreno 5,0 cm	177,80	m²	1,56	277,37	
4.2			Preenchimento e Compactação					
4.2.1	73817/001 S.	78,03	Embasamento de Material Granular - Pó de Pedra	5,34	m³	97,54	520,86	
4.3			Contrapiso/Piso alisado					
4.3.1	73907/006 S.	17,07	Lastro de Concreto esp. 3 cm	103,85	m²	21,34	2.216,16	
4.3.2	87702 S.	38,71	Contrapiso em argamassa Preparo Mecânico com Betoneira, esp. 6 cm	55,10	m²	48,39	2.666,29	
4.3.3	73994/001 S.	5,84	Armação em tela soldada (Aço CA-60 4,2mm c/ 10 cm)	37,48	kg	7,30	273,60	
4.3.4	76447/001 S.	36,62	Piso cimentado, acabamento liso esp. 2,50 cm - acessos de cadeirantes	5,80	m²	45,78	265,52	
4.4			Passeio Público					
4.4.1	Composição 1*	62,26	Lajota de Concreto estriada 49x49x3,5 cm (mat. e mão de obra)	66,00	m²	77,83	5.136,78	
4.4.2	Composição 1*	62,26	Lajota de Concreto estirada Acessos 49x49x3,5 cm (mat. e mão de obra)	55,10	m²	77,83	4.288,43	
4.4.3	Composição 2*	64,56	Lajota de Concreto Podotátil (Direcional) 33x33x2,5 cm (mat. e mão de obra)	21,45	m²	80,70	1.731,02	
4.4.4	Composição 2*	64,56	Lajota de Concreto Podotátil (Alerta) 33x33x2,5 cm (mat. e mão de obra)	16,40	m²	80,70	1.323,48	
			Total do item.....					
								18.699,51
5.0			MEIO FIO					
5.1	74223/001 S	34,25	Meio Fio pré-moldado 12x15x30 - 1,00 m rejuntado e pintado branco	73,00	m	42,81	3.125,13	
			Total do item.....					
								3.125,13
			TOTAL GERAL DA OBRA.....					
								R\$ 28.006,74

Maravilha (SC), 06 de Abril de 2016.

S = Planilha SINAPI sintético

I = Planilha SINAPI insumos

D = Planilha DNIT Setembro/2015

Composição 1* = Lajota de Concreto Estirada 49x49x3,50 cm

Composição 2* = Lajota de Concreto Estirada 33x33x2,50 cm

Observações:

- O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI com Desoneração - Fevereiro/2016

Custo da obra - sendo cub referente mês de Abril/2016 = R\$ 1.562,99

- O BDI considerado foi de 25%

Carline J. Hackenhaar
 Carline J. Hackenhaar
 Engenheira Civil
 CREA/SC 090319-0

NORBERTO PAULO GONZATTI
 Prefeito de Palmitos

Importante:

A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI

ORÇAMENTO PASSEIO PÚBLICO

Município : PALMITOS- SC
 Projeto : PASSEIO PÚBLICO
 Local : Rua João XXIII - Trecho VI
 Área: 162,40 m²

BDI = 25%

Item	Código SINAPI	Custo R\$ SINAPI	Discriminação	Quant.	Un	Custo c/ BDI (R\$)	Valor total (R\$)	Total (R\$)
1.0			PLACAS - Convênio e Inauguração					
1.1	74209/001 S.	259,06	Placa da obra do convênio em chapa aço galvanizado (2,00 x 1,25 m)	2,50	m²	321,23	803,08	
			Total do item.....					
								803,08
2.0			LOCAÇÃO					
2.1	73992/001 S.	8,14	Locação da Obra	171,05	m²	10,18	1.741,29	
			Total do item.....					
								1.741,29
3.0			RETIRADAS					
3.1	73801/002	17,84	Demolição de Camada de Assentamento/Contrapiso com uso de Ponteiro esp. 4 cm	0,00	m²	22,30	0,00	
3.2	74255/001 S.	7,13	Carga manual de Terra em Caminhão Basculante	1,88	m³	8,91	16,75	
3.3	55 02 908 00 D.	19,67	Arrancamento e Remoção de Paralelepípedos	158,55	m²	24,59	3.898,74	
3.4	85186 S.	65,60	Destocamento de Troncos com DN 10 a 30 cm e Remoção de Entulho	0,00	Unid.	82,00	0,00	
			Total do item.....					
								3.915,49
4.0			PASSEIO PÚBLICO					
4.1			Regularização e Compactação					
4.1.1	72961 S.	1,25	Regularização de compactação manual do terreno 5,0 cm	171,05	m²	1,56	266,84	
4.2			Preenchimento e Compactação					
4.2.1	73817/001 S.	78,03	Embasamento de Material Granular - Pó de Pedra	5,13	m³	97,54	500,38	
4.3			Contrapiso/Piso alisado					
4.3.1	73907/006 S.	17,07	Lastro de Concreto esp. 3 cm	156,60	m²	21,34	3.341,84	
4.3.2	87702 S.	38,71	Contrapiso em argamassa Preparo Mecânico com Betoneira, esp. 6 cm	0,00	m²	48,39	0,00	
4.3.3	73994/001 S.	5,84	Armação em tela soldada (Aço CA-60 4,2mm c/ 10 cm)	0,00	kg	7,30	0,00	
4.3.4	76447/001 S.	36,62	Piso cimentado, acabamento liso esp. 2,50 cm - acessos de cadeirantes	5,80	m²	45,78	265,52	
4.4			Passeio Público					
4.4.1	Composição 1*	62,26	Lajota de Concreto estriada 49x49x3,5 cm (mat. e mão de obra)	112,70	m²	77,83	8.771,44	
4.4.2	Composição 1*	62,26	Lajota de Concreto estirada Acessos 49x49x3,5 cm (mat. e mão de obra)	0,00	m²	77,83	0,00	
4.4.3	Composição 2*	64,56	Lajota de Concreto Podotátil (Direcional) 33x33x2,5 cm (mat. e mão de obra)	21,40	m²	80,70	1.726,98	
4.4.4	Composição 2*	64,56	Lajota de Concreto Podotátil (Alerta) 33x33x2,5 cm (mat. e mão de obra)	22,50	m²	80,70	1.815,75	
			Total do item.....					
								16.688,75
5.0			MEIO FIO					
5.1	74223/001 S	34,25	Meio Fio pré-moldado 12x15x30 - 1,00 m rejuntado e pintado branco	71,50	m	42,81	3.060,92	
			Total do item.....					
								3.060,92
			TOTAL GERAL DA OBRA.....					
								R\$ 26.209,53

Maravilha (SC), 06 de Abril de 2016.

S = Planilha SINAPI sintético
 I = Planilha SINAPI insumos
 D = Planilha DNIT Setembro/2015
 Composição 1* = Lajota de Concreto Estirada 49x49x3,50 cm
 Composição 2* = Lajota de Concreto Estirada 33x33x2,50 cm

Observações:

- O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI com Desoneração - Fevereiro/2016

Custo da obra - sendo cub referente mês de Abril/2016 = R\$ 1.562,99

- O BDI considerado foi de 25%

Carline J. Hackenhaar
 Carline J. Hackenhaar
 Engenheira Civil
 CREA/SC 090319-0

NORBERTO PAULO GONZATTI
 Prefeito de Palmitos

Importante:

A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI