

**MUNICÍPIO DE PALMITOS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Independência, 100 - Centro - CEP: 89.887-000 - CNPJ nº 85.361.863/0001-47  
(49) 3647-9600 - www.palmitos.sc.gov.br - engenharia@palmitos.sc.gov.br**Projeto : PRAÇA MUNICIPAL - ETAPA II - BIBLIOTECA**

Local : PRAÇA CARLOS CULMEY - PALMITOS / SC

Área: 260,25 m²

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS (R\$)	PESO %	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES		6º MES	
				R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
					%		%		%		%		%		%
	SERVIÇOS INICIAIS	805,79	0,015	R\$	805,79	100,00		R\$	-	-					
	INFRAESTRUTURA (RETIRADA / DEMOLIÇÕES)	3.662,21	0,068	R\$	3.662,21	100,00		R\$	-	-					
	PAREDES E PAINEIS	2.921,88	0,055	R\$	2.921,88	100,00		R\$	-	-					
	ESQUADRIAS	13.939,51	0,261	R\$	-			R\$	13.939,51	100,00					
	REVESTIMENTO	5.469,95	0,102	R\$	3.828,97	70,00		R\$	1.640,99	30,00					
	PINTURA	6.308,49	0,118	R\$	-			R\$	-	-					
	PISO	12.332,31	0,231	R\$	-			R\$	12.332,31	100,00					
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.051,69	0,113	R\$	1.210,34	20,00		R\$	1.210,34	20,00					
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	778,88	0,015	R\$	155,78	20,00		R\$	-	-					
	SISTEMA PREVENTIVO	606,25	0,011	R\$	-			R\$	-	-					
	SERVIÇOS FINAIS	605,98	0,011	R\$	-			R\$	-	-					
	<b>TOTAL SIMPLES</b>	<b>53.482,94</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$</b>	<b>12.584,96</b>	<b>23,53</b>		<b>R\$</b>	<b>29.123,14</b>	<b>54,45</b>	<b>R\$</b>	<b>11.774,84</b>	<b>22,02</b>		
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>53.482,94</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$</b>	<b>12.584,96</b>	<b>23,53</b>		<b>R\$</b>	<b>41.708,10</b>	<b>77,98</b>	<b>R\$</b>	<b>53.482,94</b>	<b>100,00</b>		

Palmitos, 21 de dezembro de 2015

---

MARCELO ALUINO KNAPP  
Arquiteto e Urbanista/ CAU 44.173-2  
Responsável Técnico

---

NORBERTO PAULO GONZATTI  
Prefeito do Município de Palmitos  
Proponente