



MUNICÍPIO DE PALMITOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Independência, 100 - Centro - CEP: 89.887-000 - CNPJ nº 85.361.863/0001-47

(49) 3647-9600 - www.palmitos.sc.gov.br - engenharia@palmitos.sc.gov.br

Projeto : ETAPA I - AMPLIAÇÃO e REFORMA - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO FAUTO DA LUZ

(nome alterado pela Municipal nº 3.920/2016) "NÚCLEO EDUCACIONAL MUNICIPAL PROFESSORA FLÁVIS VITÓRIA BONDAN LAZARRI"

Local : DISTRITO SANTA LÚCIA - PALMITOS / SC

Área: 272,10 m²

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS (R\$)	PESO %	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
				R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
					%		%		%		%		%		%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	847,74	0,0121	R\$	847,74	100,00		R\$	-	-					
2.0	RETIRADA / DEMOLIÇÃO	1.751,99	0,0249	R\$	1.751,99	100,00		R\$	-	-					
3.0	SALAS DE AULA	13.767,07	0,1959	R\$	-			R\$	6.883,54	50,00	R\$	6.883,54	50,00		
4.0	COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO														
4.1	Movimento de terra	644,21	0,0092	R\$	644,21	100,00		R\$	-	-					
4.2	Infra-estrutura	2.865,27	0,0408	R\$	2.865,27	100,00		R\$	-	-					
4.3	Supraestrutura	2.698,41	0,0384	R\$	2.158,73	80,00		R\$	539,68	20,00	R\$	-	-		
4.4	Paredes e Painéis	4.944,02	0,0703	R\$	2.472,01	50,00		R\$	2.472,01	50,00	R\$	-	-		
4.5	Esquadrias	3.547,14	0,0505	R\$	-			R\$	3.547,14	100,00	R\$	-	-		
4.6	Revestimento	5.217,79	0,0742	R\$	-			R\$	5.217,79	100,00	R\$	-	-		
4.7	Pavimentação	2.202,94	0,0313	R\$	-			R\$	2.202,94	100,00	R\$	-	-		
4.8	Instalações Hidrossanitárias	4.607,42	0,0656	R\$	-			R\$	4.607,42	100,00	R\$	-	-		
4.9	Instalações Elétricas	1.211,23	0,0172	R\$	-			R\$	605,62	50,00	R\$	605,62	50,00		
4.10	Forro	2.512,12	0,0357	R\$	-			R\$	2.512,12	100,00	R\$	-	-		
4.11	Pintura	1.471,68	0,0209	R\$	-			R\$	-	-	R\$	1.471,68	100,00		
4.12	Instalação de Gás	497,35	0,0071	R\$	-			R\$	248,68	50,00	R\$	248,68	50,00		
5.0	COBERTURA	20.869,10	0,2969	R\$	10.434,55	50,00		R\$	10.434,55	50,00	R\$	-	-		
6.0	SERVIÇOS FINAIS	631,27	0,0090	R\$	-			R\$	-	-	R\$	631,27	100,00		
	TOTAL SIMPLES	70.286,75	100,00	R\$	21.174,49	30,13		R\$	39.271,47	55,87	R\$	9.840,78	14,00		
	TOTAL ACUMULADO	70.286,75	100,00	R\$	21.174,49	30,13		R\$	60.445,97	86,00	R\$	70.286,75	100,00		

Palmitos, 20 de julho de 2016

MARCELO ALUIÑO KNAPP
Arquiteto e Urbanista/ CAU 44.173-2
Responsável Técnico

NORBERTO PAULO GONZATTI
Prefeito do Município de Palmitos
Proponente