CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: AMPLIACAO DE PONTE DE CONCRETO
LOCAL: SEDE OLDEMBURG ACESSO A LINHA PAVAO / ESTREITO
MUNICIPIO: PALMITOS / SC
SERVICOS A EXECUTAR (%)
P DISCRIMINAGAO DOS VALOR DOS = 3 =
ITEM SERVICOS SERVICOS (R$) PESO MES 1 MES 2 MES 3
Només [ Acum. | Només | Acum. | Només | Acum.
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 810,00 0,85% 100,00 | 100,00
2 ESCAVACAO R$ 1.875,00 1,98% 50,00 50,00 50,00 100,00
3 FUNDAGAO R$ 8.226,35 8,68% 50,00 50,00 50,00 100,00
4 ESTRUTURA DA PONTE R$ 43.557,71 | 45,96% 25,00 25,00 35,00 60,00 40,00 100,00
ABAS TATERAIS TGUARDA
5 CORPO R$ 40.294,42 | 42,52% 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00
TOTAL SIMPLES (%) R$ 94.763,48 100,00% 31,71 % 35,45 % 32,84 %
TOTAL SIMPLES (R$) elrielelen ekl R$ 30.047,26 R$ 33.593,03 R$ 31.123,19
TOTAL ACUMULADO (%) 31,71 % 67,16 % 100,00 %
TOTAL ACUMULADO (R$) R$ 30.047,26 R$ 63.640,29 R$ 94.763,48
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