
OBRA: AMPLIAÇÃO DE PONTE DE CONCRETO

LOCAL: SEDE OLDEMBURG ACESSO À LINHA PAVÃO / ESTREITO

MUNICÍPIO: PALMITOS / SC

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 810,00R$             0,85% 100,00 100,00

2 ESCAVAÇÃO 1.875,00R$          1,98% 50,00 50,00 50,00 100,00

3 FUNDAÇÃO 8.226,35R$          8,68% 50,00 50,00 50,00 100,00

4 ESTRUTURA DA PONTE 43.557,71R$        45,96% 25,00 25,00 35,00 60,00 40,00 100,00

5
ABAS LATERAIS / GUARDA 

CORPO 40.294,42R$        42,52% 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00

R$ 94.763,48 100,00%

Maravilha(SC), 09 de Setembro de 2021

_______________________________________

RAFAEL CASSOL BASSO

Eng. Civil - CREA/SC 112.213-2

Fiscalização - AMERIOS

TOTAL SIMPLES (%)

ÍTEM
DISCRIMINAÇÃO DOS 

SERVIÇOS

VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$)
PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

31,71 %

SERVIÇOS A EXECUTAR (%)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

31,71 %

35,45 %

67,16 %

32,84 %

100,00 %

 R$ 30.047,26  R$ 33.593,03  R$ 31.123,19TOTAL SIMPLES (R$)

TOTAL ACUMULADO (%)

TOTAL ACUMULADO (R$)  R$ 30.047,26  R$ 63.640,29  R$ 94.763,48
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