



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PALMITOS

Rua Independência, 100 - Centro - CEP: 89.887-000 - CNPJ nº 85.361.863/0001-47

(49) 3647-9600 - www.palmitos.sc.gov.br - engenharia@palmitos.sc.gov.br

Projeto: **MODIFICAÇÃO DA INTERSEÇÃO DE ACESSO DE UNIDADE INDUSTRIAL E SCT-283 COM A RODOVIA BR 158/SC (KM 134 + 150 m)**

Local : **Linha Aléssio - Zona Rural**

Município: **Palmitos/SC**

Mês de Referência: **JULHO/2022**

BDI = 27,84%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	%	Preço Total (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	TERRAPLANAGEM	16,39%	262.018,14	100%	262.018,14		-		-
2	PAVIMENTAÇÃO	29,32%	468.827,01		-	70%	328.178,90	30%	140.648,10
3	FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO	19,10%	305.461,04		-		-	100%	305.461,04
4	DRENAGEM E OAC	17,70%	283.026,96	70%	198.118,87	25%	70.756,74	5%	14.151,35
5	SINALIZAÇÃO	9,63%	153.981,93		-	50%	76.990,97	50%	76.990,97
6	OBRAS COMPLEMENTARES	4,06%	64.945,01		-		-	100%	64.945,01
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: INFRAESTRUTURA SUBTERRÂNEA	3,00%	47.952,16		-	30%	14.385,65	70%	33.566,51
8	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,80%	12.839,23	20%	2.567,85	20%	2.567,85	60%	7.703,54
VALOR TOTAL (R\$)		100,00%	1.599.051,48	28,94%	462.704,86	30,82%	492.880,10	40,24%	643.466,51
ACUMULADO				28,94%	462.704,86	59,76%	955.584,97	100,00%	1.599.051,48

Palmitos, SC, 30/08/2022

JULIANO PEDRO SCANDOLARA

Engº Civil - CRES/SC nº 51.858-1