



ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE PALMITOS

Rua Independência, 100 - Centro - CEP: 89.887-000 - CNPJ nº 85.361.863/0001-47

(49) 3647-9600 - www.palmitos.sc.gov.br - engenharia@palmitos.sc.gov.br

Projeto: **MODIFICAÇÃO DA INTERSEÇÃO DE ACESSO DE UNIDADE INDUSTRIAL E SCT-283 COM A RODOVIA BR 158/SC (KM 134 + 150 m)**

Local : **Linha Aléssio - Zona Rural**

Município: **Palmitos/SC**

Mês de Referência: **NOVEMBRO/2022**

**BDI = 27,84%**

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	%	Preço Total (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	TERRAPLANAGEM	18,69%	323.423,54	100%	323.423,54		-		-
2	PAVIMENTAÇÃO	32,84%	568.254,00		-	70%	397.777,80	30%	170.476,20
3	FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO	13,43%	232.370,85		-		-	100%	232.370,85
4	DRENAGEM E OAC	16,46%	284.768,50	70%	199.337,95	25%	71.192,12	5%	14.238,42
5	SINALIZAÇÃO	9,69%	167.651,52		-	50%	83.825,76	50%	83.825,76
6	OBRAS COMPLEMENTARES	3,65%	63.071,14		-		-	100%	63.071,14
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: INFRAESTRUTURA SUBTERRÂNEA	1,63%	28.241,17		-	30%	8.472,35	70%	19.768,82
8	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,73%	12.656,99	20%	2.531,40	20%	2.531,40	60%	7.594,19
9	CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,87%	49.703,63	33%	16.402,20	33%	16.402,20	34%	16.899,24
	<b>VALOR TOTAL (R\$)</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.730.141,35</b>	<b>31,31%</b>	<b>541.695,09</b>	<b>33,53%</b>	<b>580.201,64</b>	<b>35,16%</b>	<b>608.244,63</b>
	<b>ACUMULADO</b>			<b>31,31%</b>	<b>541.695,09</b>	<b>64,84%</b>	<b>1.121.896,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.730.141,35</b>

Palmitos, SC, 23/12/2022.

-----  
**JULIANO PEDRO SCANDOLARA**

Engº Civil - CRES/SC nº 51.858-1