



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Independência, 100 - Centro - CEP: 89.887-000 - CNPJ nº 85.361.863/0001-47

(49) 3647-9600 - www.palmitos.sc.gov.br - engenharia@palmitos.sc.gov.br

Projeto : **Pavimentação em pedras irregulares (calçamento), drenagem e sinalização viária**

Local : **Linha Marcon**

Área: **1484,36 m²**

Extensão: **247,20 m**

Largura: **6,00 m**

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS	VALORES (R\$)	PESO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.588,08	0,85	R\$ 1.588,08	100,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
2	TERRAPLANAGEM	6.424,94	3,42	R\$ 5.139,95	80,00	R\$ 1.284,99	20,00	R\$ -	-	R\$ -	-
3	DREANAGEM PLUVIAL	23.134,29	12,32	R\$ 11.567,15	50,00	R\$ 11.567,15	50,00	R\$ -	-	R\$ -	-
4	PAVIMENTAÇÃO	114.651,97	61,08	R\$ -	-	R\$ 34.395,59	30,00	R\$ 57.325,99	50,00	R\$ 22.930,39	20,00
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	2.552,67	1,36	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 2.552,67	100,00
6	MEIO-FIO EM CONCRETO	24.968,93	13,30	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 12.484,47	50,00	R\$ 12.484,47	50,00
7	GUARDA-CORPO METÁLICO	14.382,71	7,66	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 14.382,71	100,00
	TOTAL SIMPLES			R\$ 18.295,18	9,75	R\$ 47.247,73	25,17	R\$ 69.810,45	37,19	R\$ 52.350,23	27,89
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 187.703,59	100	R\$ 18.295,18	9,75	R\$ 65.542,91	34,92	R\$ 135.353,36	72,11	R\$ 187.703,59	100

Palmitos, 04 de março de 2024

Alessandra Maria Tiburski

Engº Civil / CREA-SC nº 186810-5

Matrícula Nº 10030-01

Município De Palmitos