
Município :  PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre cal çamento existente e base

Local :  LINHA SANTO ANTÃO - Trecho I ao VI - ETAPA II

Área Total: 12.970,40 m²

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 8.084,19 1,07% 50,00 50,00 50,00 100,00

2 REMENDO PROFUNDO R$ 17.640,49 2,33% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

3 LIMPEZA R$ 23.642,45 3,12% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

4 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM R$ 281.816,00 37,20% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

5 PAVIMENTAÇÃO - CAPA R$ 391.157,07 51,63% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

6 PINTURA DE SINALIZAÇÃO R$ 21.492,98 2,84% 100,00 100,00

7 DRENAGEM PLUVIAL R$ 7.860,74 1,04% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

8 REGULARIZAÇÃO TUBULAÇÃO R$ 5.954,08 0,79% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

R$ 757.648,00 100,00%

Maravilha (SC), 07 de Maio de 2018.

CARLINE JOICE HACKENHAAR

Assessora em Engenharia  Civil - AMERIOS

CREA/SC 90.319-0

TOTAL ACUMULADO (R$)  R$ 186.059,80  R$ 372.119,61  R$ 554.137,32  R$ 757.648,00

TOTAL ACUMULADO (%) 24,56 % 49,12 % 73,14 % 100,00 %

 R$ 203.510,68TOTAL SIMPLES (R$)  R$ 186.059,80  R$ 186.059,80  R$ 182.017,71

TOTAL SIMPLES (%) 24,56 % 24,56 % 24,02 % 26,86 %

CRONOGRAMA GLOBAL  CRONOGRAMA GLOBAL  CRONOGRAMA GLOBAL  CRONOGRAMA GLOBAL  

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$)
PESO

SERVIÇOS A EXECUTAR (%)

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4



Município :  PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre cal çamento existente e base

Local :  LINHA SANTO ANTÃO - Trecho I ao VI - ETAPA II

Área Total: 12.970,40 m²

COMPOSIÇÃO CAIXA COLETORA DIÂMETRO 30, 40 e 60 cm

1 92727 SINAPI out/17 CONCRETAGEM FCK 20 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m³ 0,16 329,72R$           52,76R$        

2 72133 SINAPI out/17
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACICO 5X10X20 CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30 CM), 

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 4,32 182,76R$           789,52R$      

3 87529 SINAPI out/17

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALEMNTE EM FACE INTERNAS DE 

PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10 M², ESPESSURA DE 20 MM, COM 

EXCESSÃO DE TALISCAS

m² 4,32 21,61R$             93,36R$        

4 87893 SINAPI out/17
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE 

FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO MANUAL

m² 4,32 4,58R$                19,79R$        

5 73932/001 SINAPI out/17 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" m² 0,48 207,90R$           99,79R$        

6 73964/006 SINAPI out/17 RATERRO DE VALA COM CAMPACTAÇÃO MANUAL m³ 1,46 38,85R$             56,72R$        

∑ TOTAL 1.111,93R$   

QUANTIFICAÇÃO DOS ITENS

1 ________________________________
Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

2 CREA/SC 090.319-0
3

4

5

6

TOTAL

(1,10 + 0,90) x 2 x 0,20 = 1,46 m³

Base: (0,90 x 1,10 x 0,10) = 0,10 m³

Colarinho Superior: (3,20 x 0,20 x 0,10) = 0,06 m³

∑ = 0,16 m³

(0,50 + 0,70) x 2 x 1,80 = 4,32 m³

(0,50 + 0,70) x 2 x 1,80 = 4,32 m³

(0,60 x 0,80) = 0,48 m²

COMPOSIÇÃO CAIXA COLETORA COMPOSIÇÃO CAIXA COLETORA COMPOSIÇÃO CAIXA COLETORA COMPOSIÇÃO CAIXA COLETORA 

COMPOSIÇÃO 01 - CAIXA COLETORA - Dimensões Externas (90x110x180)

ÍTEM CÓDIGO
REFERÊNCI

A
DATA BASE DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.

VALOR SINAPI / 
Outubro - 2017


