
Obra: Implantação do Projeto de Muros, Arjadinamento, Pavimentação e Passeio
Local: Espaço Educativo 6 Salas/Projeto FNDE
Município:
Endereço:

DISCRIMANÇÃO VALOR DAS
DE OBRAS E/OU PESO

SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) % R$ %

1 GRADES E PORTÃO 45.155,13 26,74%
2 AJARDINAMENTO 11.889,20 7,04%
3 Muro de Arrimo com Pedra Argamassada e Drenos 71.171,59 42,14% 35.585,80R$ 50,00
4 REVESTIMENTO PAVER 31.674,36 18,76% 15.837,18R$ 50,00
5 PASSEIO 8.990,56 5,32%

TOTAL SIMPLES 168.880,85 100,00 51.422,98R$ 30,45
TOTAL ACUMULADO 168.880,85 100,00 51.422,98R$ 30,45

Rua Paraná, s/n, Bairro Bagatini
Palmitos - SC

1º MÊS



R$ %

45.155,13R$ 100,00
11.889,20R$ 100,00
35.585,80R$ 50,00
15.837,18R$ 50,00
8.990,56R$ 100,00

117.457,87R$ 69,55
168.880,85R$ 100,00
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