CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: MURO DE CONTENGAO EM ALVENARIA DE PEDRAS DE BASALTO ARGAMASSADAS
LOCAL: RUA D PEDRO | ESQUINA COM RUA B

MUNICIPIO: PALMITOS / SC

SERVIGOS A EXECUTAR (%)

ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGCOS SI\E/I/:\I;%%;)(()RS’SS) PESO MES 1 MES 2 MES 3
Només | Acum. | Només [ Acum. | Només | Acum.

1 PLACA DA OBRA R$ 796,88 | 16,29% 100,00 | 100,00

2 |ESCAVAGAO / REATERRO R$ 113,90 [ 2,33% 100,00 | 100,00

3 |MURO DE ALVENARIA DE PEDRA R$ 3.982,01 | 81,39% 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 | 100,00
TOTAL SIMPLES (%) R$ 4.892,7 100,00% 45,47 % 26,86 % 27,67 %
TOTAL SIMPLES (R$) Lririiiiiiiiniiiian R$ 2.224,84 R$ 1.314,06 R$ 1.353,88
TOTAL ACUMULADO (%) 45,47 % 72,33 % 100,00 %
TOTAL ACUMULADO (R$)  fereieiei e, R$ 2.224,84 R$ 3.538,91 R$ 4.892,79
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