
OBRA: MURO DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRAS DE BASALTO ARGAMASSADAS

LOCAL: RUA D PEDRO I ESQUINA COM RUA B MUNICÍPIO: PALMITOS / SC

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 PLACA DA OBRA 796,88R$             16,29% 100,00 100,00

2 ESCAVAÇÃO / REATERRO 113,90R$             2,33% 100,00 100,00

3 MURO DE ALVENARIA DE PEDRA 3.982,01R$          81,39% 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00

R$ 4.892,79 100,00%

Maravilha(SC), 17 de AGOSTO de 2018

Fiscalização - AMERIOS

 R$ 4.892,79

TOTAL SIMPLES (R$)

TOTAL ACUMULADO (%)

TOTAL ACUMULADO (R$)  R$ 2.224,84  R$ 3.538,91

 R$ 2.224,84  R$ 1.314,06  R$ 1.353,88

45,47 %

26,86 %

72,33 %

27,67 %

100,00 %

45,47 %

MÊS 3

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇOS A EXECUTAR (%)

_______________________________________

RAFAEL CASSOL BASSO

Eng. Civil - CREA/SC 112.213-2

TOTAL SIMPLES (%)

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$)
PESO MÊS 1 MÊS 2


