
Município :  PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre cal çamento existente e base

Local :  RUA 7 DE SETEMBRO - Trecho I e II e RUA URUGUAI

Área Total: 3.682,45 m²

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 6.870,45 2,42% 50,00 50,00 50,00 100,00

2 REMENDO PROFUNDO R$ 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00

3 LIMPEZA R$ 5.753,46 2,02% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

4 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM R$ 85.714,88 30,14% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

5 PAVIMENTAÇÃO - CAPA R$ 116.080,75 40,82% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

6 PINTURA DE SINALIZAÇÃO e PLACAS R$ 4.125,40 1,45% 100,00 100,00

7 PLACAS DE SINALIZAÇÃO R$ 2.024,79 0,71% 100,00 100,00

8 DRENAGEM PLUVIAL R$ 41.886,09 14,73% 50,00 50,00 50,00 100,00

9 REGULARIZAÇÃO TUBULAÇÃO R$ 19.380,91 6,82% 50,00 50,00 50,00 100,00

10 MEIO FIO R$ 1.551,87 0,55% 100,00 100,00

11 REMOÇÃO DE CONCRETO R$ 956,35 0,34% 100,00 100,00

R$ 284.344,94 100,00%

Maravilha (SC), 04 de Outubro de 2018.

CRONOGRAMA GLOBAL  CRONOGRAMA GLOBAL  CRONOGRAMA GLOBAL  CRONOGRAMA GLOBAL  

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$)
PESO

SERVIÇOS A EXECUTAR (%)

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

TOTAL SIMPLES (%) 30,57 % 30,23 % 18,25 % 20,96 %

TOTAL SIMPLES (R$)  R$ 86.912,34  R$ 85.956,00  R$ 51.887,27  R$ 59.589,33

TOTAL ACUMULADO (%) 30,57 % 60,80 % 79,04 % 100,00 %

TOTAL ACUMULADO (R$)  R$ 86.912,34  R$ 172.868,34  R$ 224.755,62  R$ 284.344,94

CARLINE JOICE HACKENHAAR

Assessora em Engenharia  Civil - AMERIOS

CREA/SC 90.319-0



Composição 01

COMPOSIÇÃO CAIXA COLETORA DIÂMETRO 30, 40 e 60 cm

1 92727 SINAPI out/17 CONCRETAGEM FCK 20 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m³ 0,16 329,72R$           52,76R$        

2 72133 SINAPI out/17
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACICO 5X10X20 CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30 CM), 

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 4,32 182,76R$           789,52R$      

3 87529 SINAPI out/17

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALEMNTE EM FACE INTERNAS DE 

PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10 M², ESPESSURA DE 20 MM, COM 

EXCESSÃO DE TALISCAS

m² 4,32 21,61R$             93,36R$        

4 87893 SINAPI out/17
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE 

FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO MANUAL

m² 4,32 4,58R$                19,79R$        

5 73932/001 SINAPI out/17 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" m² 0,48 207,90R$           99,79R$        

6 73964/006 SINAPI out/17 RATERRO DE VALA COM CAMPACTAÇÃO MANUAL m³ 1,46 38,85R$             56,72R$        

∑ TOTAL 1.111,93R$   

QUANTIFICAÇÃO DOS ITENS

1 ________________________________
Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

2 CREA/SC 090.319-0
3

4

5

6

(0,60 x 0,80) = 0,48 m²

(1,10 + 0,90) x 2 x 0,20 = 1,46 m³

Base: (0,90 x 1,10 x 0,10) = 0,10 m³

Colarinho Superior: (3,20 x 0,20 x 0,10) = 0,06 m³

∑ = 0,16 m³

(0,50 + 0,70) x 2 x 1,80 = 4,32 m³

(0,50 + 0,70) x 2 x 1,80 = 4,32 m³

COMPOSIÇÃO 01 - CAIXA COLETORA - Dimensões Externas (90x110x180)

ÍTEM CÓDIGO
REFERÊNCI

A
DATA BASE DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.

VALOR SINAPI / 
Outubro - 2017

TOTAL


