CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: Muro de contengdo em alvenaria de pedras de basalto argamassadas
MUNICIPIO: PALMITOS / SC

LOCAL: Rua Dom Pedro |

SERVICOS A EXECUTAR (%)

ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS S;’Q\b%%g(():& PESO MES 1 MES 2 MES 3
Només | Acum. | Només [ Acum. | Només [ Acum.
1 |PLACA DA OBRA R$ 968,90 [ 2,36% | 100,00 | 100,00
2 |ESCAVACAO / REATERRO R$ 622,15 | 1,52% | 50,00 | 50,00 | 2500 | 7500 | 2500 | 100,00
3 |MURO DE ALVENARIA DE PEDRA R$  39.388,25 [ 96,12% | 15,00 | 1500 | 40,00 | 5500 | 4500 | 100,00
TOTAL SIMPLES (%) R$40.979,30 | 100,00% 17,54 % 38,83 % 43,63 %
TOTAL SIMPLES (R$) croraroririrorinoinol R$7.188,21 R$ 15.910,84 R$ 17.880,25
TOTAL ACUMULADO (%) 17,54 % 56,37 % 100,00 %
R$ 7.188,21 R$ 23.099,05 R$ 40.979,30

TOTAL ACUMULADO (R$)
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