
OBRA: Muro de contenção em alvenaria de pedras de basalto argamassadas

LOCAL: Rua Dom Pedro I

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 PLACA DA OBRA 968,90R$             2,36% 100,00 100,00

2 ESCAVAÇÃO / REATERRO 622,15R$             1,52% 50,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

3 MURO DE ALVENARIA DE PEDRA 39.388,25R$        96,12% 15,00 15,00 40,00 55,00 45,00 100,00

R$ 40.979,30 100,00%

Maravilha(SC), 07 de DEZEMBRO de 2018

_______________________________________

RAFAEL CASSOL BASSO

Eng. Civil - CREA/SC 112.213-2

TOTAL SIMPLES (%)

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$)
PESO MÊS 1 MÊS 2

SERVIÇOS A EXECUTAR (%)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MUNICÍPIO: PALMITOS / SC

MÊS 3

17,54 %

38,83 %

56,37 %

43,63 %

100,00 %

17,54 %

TOTAL ACUMULADO (R$)  R$ 7.188,21  R$ 23.099,05

 R$ 7.188,21  R$ 15.910,84  R$ 17.880,25

Fiscalização - AMERIOS

 R$ 40.979,30

TOTAL SIMPLES (R$)

TOTAL ACUMULADO (%)


