Municipio : PALMITOS - SC

Projeto : Pavimentagdo em Asflato Usinado & Quente sobre cal
Local : LINHA SAO BRAS - Trecho | ao Il - ETAPA I

Area Total: 6.588,15 m?

CRONOGRAMA GLOBAL

¢amento existente e base

OR DOS SERVIGOS A EXECUTAR (%)
ITEM DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS SI\E/IQ\L/I cFéEs) RS) PESO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum.
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 6.530,07] 1,18% 50,00 50,00 50,00 100,00
2 REMENDO PROFUNDO R$36.798,13] 6,67% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00
3 LIMPEZA R$ 10.650,36] 1,93% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00
4 PAVIMENTAGAO - REPERFILAGEM R$ 157.545,21] 28,56% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00
5 PAVIMENTAGAO - CAPA R$ 213.096,63] 38,64% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00
6 PINTURA DE SINALIZAGAO R$9.962,74] 1,81% 100,00 100,00
7 DRENAGEM PLUVIAL R$ 56.968,62] 10,33% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00
8 REGULARIZAGAO TUBULAGAO R$30.702,83] 557% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00
9 PLACAS DE SINALIZAGCAO R$674,21] 0,12% 100,00 100,00
10 MEIO FIO R$ 28.633,77] 5,19% 50,00 50,00 50,00 100,00
TOTAL SIMPLES (%) R$ 551.562,58 100,00% 26,11 % 26,11 % 22,92 % 24,85 %
TOTAL SIMPLES (R$) R$ 144.022,37 R$ 144.022,37 R$ 126.440,45 R$ 137.077,40
TOTAL ACUMULADO (%) 26,11 % 52,22 % 75,15 % 100,00 %

TOTAL ACUMULADO (R$)

R$ 144.022,37

R$ 288.044,73

R$ 414.485,18

R$ 551.562,58

Maravilha (SC), 12 de Dezembro de 2018.

CARLINE JOICE HACKENHAAR
Assessora em Engenharia Civil - AMERIOS

CREA/SC 90.319-0
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COMPOSICAD 01 - BOCA DE LOBD

COMPOSICAO 01 - CAIXA COLETORA - Dimensdes Externas (90x110x180)

] . REFERENCI R VALOR SINAPI /
ITEM CcODIGO A DATA BASE DESCRIGAO UNIDADE COEF. OULbro - 2018 TOTAL
1 92727 SINAPI out/18 |CONCRETAGEM FCK 20 MPA, LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m3 0,16 RS 364,82 | R$ 58,37
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20 CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30 CM), 5
2 72133 SINAPI out/18 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) m 4,32 RS 203,33 | RS 878,39
MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALEMNTE EM FACE INTERNAS DE
4 2
3 87529 SINAPI our/18 PAREDES DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 10 M2, ESPESSURA DE 20 MM, COM m 4,32 RS 24,24 | R$ 104,72
EXCESSAO DE TALISCAS
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE
4 87893 SINAPI out/18 [FACHADA SEM PRESENCA DE VAOS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 m?2 4,32 RS 5,19 | R$ 22,42
COM PREPARO MANUAL
5 73932/001| SINAPI out/18 |GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" m?2 0,48 RS 282,86 | R$ 135,77
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA LARGURA DE 1,5A2,5M,
6 93367 SINAPI out/18 |PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CAT EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE m3 1,46 RS 13,59 | R$ 19,84
INTERFERENCIA
[3 ToTAL [R$ 1.219,51
QUANTIFICAGAO DOS ITENS
1 Base: (0,90 x 1,10 x 0,10) = 0,10 m3
Colarinho Superior: (3,20 x 0,20 x 0,10) = 0,06 m3 Carline Joice Hackenhaar
3=0,16 m? Engenheira Civil - Amerios
2 CREA/SC 090.319-0
3 (0,50 +0,70) x 2 x 1,80 = 4,32 m?
4 (0,50 +0,70) x 2 x 1,80 = 4,32 m?
5 (0,60 x 0,80) = 0,48 m?
6 (1,10 +0,90) x 2 x 0,20 = 1,46 m®




