
OBRA: SALÃO COMUNITÁRIO - ÁREA 1.138,90 m²

LOCAL:  DISTRITO SEDE OLDEMBURG

MUNICÍPIO: PALMITOS / SC

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 SERVIÇOS INICIAIS 9.607,60R$         0,63% 100,00 100,00

2 ABRIGO DE MATERIAIS 1.674,08R$         0,11% 100,00 100,00

3 PISO e PAVIMENTAÇÃO 69.932,59R$       4,61% 33,33 33,33 33,33 66,66 33,34 100,00

4 ESCADAS, RAMPAS E CALÇADAS 27.155,33R$       1,79% 33,33 33,33 33,33 66,66 33,34 100,00

5 IMPERMEABILIZAÇÃO 2.061,86R$         0,14% 50,00 50,00 50,00 100,00

6 CORRIMÃO e GUARDA CORPO 18.404,79R$       1,21% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

7 ALVENARIA / VERGAS e CONTRA VERGAS / DIVISÓRIA LEVE 136.264,40R$     8,99% 20,00 20,00 20,00 40,00 20,00 60,00 20,00 80,00 20,00 100,00

8 ESQUADRIAS 34.963,66R$       2,31% 20,00 20,00 20,00 40,00 20,00 60,00 20,00 80,00 20,00 100,00

9 MADEIRAS UTILIZADAS NA OBRA R$ 39.850,08 2,63% 20,00 20,00 20,00 40,00 20,00 60,00 20,00 80,00 20,00 100,00

10 GRANITO NA OBRA R$ 13.286,96 0,88% 20,00 20,00 20,00 40,00 20,00 60,00 20,00 80,00 20,00 100,00

11 REVESTIMENTO DAS ALVENARIAS / PINTURA R$ 125.074,04 8,25% 20,00 20,00 20,00 40,00 20,00 60,00 20,00 80,00 20,00 100,00

12 COBERTURA - CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS R$ 26.718,74 1,76% 33,33 33,33 33,33 66,66 33,34 100,00

13 LAJES (CHURRASQUEIRA E ABRIGO DO GÁS) R$ 3.964,14 0,26% 33,33 33,33 33,33 66,66 33,34 100,00

14 FORRO EM PVC R$ 9.640,78 0,64% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 41.403,13 2,73% 33,33 33,33 33,33 66,66 33,34 100,00

16 INSTALAÇÕES SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO R$ 749,52 0,05% 33,33 33,33 33,33 66,66 33,34 100,00

17 ESTRUTURAL R$ 883.893,53 58,29% 12,50 12,50 12,50 25,00 12,50 37,50 12,50 50,00 12,50 62,50 12,50 75,00 12,50 87,50 12,50 100,00

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 71.050,52 4,69% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

19 LIMPEZA FINAL DA OBRA R$ 715,60 0,05% 100,00 100,00

20

21

22

23

R$ 1.516.411,35 100,00%

Palmitos, 12 de Abril de 2019.

________________________________________

Clarice Vanete Tumelero Niedermaier

Engenheira Civil – CREA/SC 139652-1

AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)

TOTAL SIMPLES (%)

MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7MÊS 4ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$)
PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

8,03 % 16,25 % 12,98 %

MÊS 8

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇOS A EXECUTAR (%)

15,73 %

62,30 %

14,83 %

77,12 %8,03 %

9,13 %

17,16 %

13,16 %

30,32 %

 R$ 121.768,37  R$ 138.396,42  R$ 199.627,66  R$ 246.420,29  R$ 238.478,21  R$ 224.826,10  R$ 196.780,79  R$ 150.113,51

90,10 %

9,90 %

100,00 %

TOTAL SIMPLES (R$)

TOTAL ACUMULADO (%)

TOTAL ACUMULADO (R$)  R$ 121.768,37  R$ 260.164,79  R$ 459.792,45  R$ 706.212,74  R$ 944.690,96  R$ 1.169.517,05  R$ 1.366.297,84

46,57 %

 R$ 1.516.411,35


