
Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre cal çamento existente e base

Local :  LINHA DO MEIO - Trecho I e II - ETAPA I

Área Total: 3.301,25 m²

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 8.923,73 1,47% 50,00 50,00 50,00 100,00

2 REMENDO PROFUNDO R$ 202.078,63 33,26% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

3 LIMPEZA R$ 4.584,78 0,75% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

4 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM R$ 103.963,48 17,11% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

5 PAVIMENTAÇÃO - CAPA R$ 140.771,93 23,17% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

6 PINTURA DE SINALIZAÇÃO R$ 2.747,64 0,45% 100,00 100,00

7 DRENAGEM PLUVIAL R$ 53.236,50 8,76% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

8 REGULARIZAÇÃO TUBULAÇÃO R$ 22.628,04 3,72% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

9 DRENO LONGITUDINAL R$ 25.082,56 4,13% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

10 SARJETA R$ 20.258,42 3,33% 50,00 50,00 50,00 100,00

11 MEIO FIO R$ 23.382,56 3,85% 50,00 50,00 50,00 100,00

R$ 607.658,27 100,00%

Maravilha (SC), 22 de Agosto de 2019.

CARLINE JOICE HACKENHAAR

Assessora em Engenharia  Civil - AMERIOS

CREA/SC 90.319-0

TOTAL ACUMULADO (R$)  R$ 142.548,35  R$ 285.096,70  R$ 445.003,66  R$ 607.658,27

TOTAL ACUMULADO (%) 23,46 % 46,92 % 73,23 % 100,00 %

 R$ 162.654,61TOTAL SIMPLES (R$)  R$ 142.548,35  R$ 142.548,35  R$ 159.906,97

TOTAL SIMPLES (%) 23,46 % 23,46 % 26,32 % 26,77 %

CRONOGRAMA GLOBAL  CRONOGRAMA GLOBAL  CRONOGRAMA GLOBAL  CRONOGRAMA GLOBAL  

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$)
PESO

SERVIÇOS A EXECUTAR (%)

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4



Município :  MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre cal çamento existente e base

Local :  LINHA DO MEIO - Trecho I e II - ETAPA I

Área Total: 3.301,25 m²

COMPOSIÇÃO CAIXA COLETORA DIÂMETRO 40, 60 e 80 cm

1 92727 SINAPI jul/19 CONCRETAGEM FCK 20 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m³ 0,16 381,42R$           61,03R$        

2 72133 SINAPI jul/19
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACICO 5X10X20 CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30 CM), 

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 4,32 204,45R$           883,22R$      

3 87529 SINAPI jul/19

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALEMNTE EM FACE INTERNAS DE 

PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10 M², ESPESSURA DE 20 MM, COM 

EXCESSÃO DE TALISCAS

m² 4,32 24,84R$             107,31R$      

4 87893 SINAPI jul/19
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE 

FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO MANUAL

m² 4,32 5,23R$                22,59R$        

5 73932/001 SINAPI jul/19 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" m² 0,48 207,90R$           99,79R$        

6 93382 SINAPI jul/19 RATERRO MANUA DE VALAS COM CAMPACTAÇÃO MANUAL m³ 1,46 22,55R$             32,92R$        

∑ TOTAL 1.206,87R$   

QUANTIFICAÇÃO DOS ITENS

1 ________________________________
Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

2 CREA/SC 090.319-0
3

4

5

6

TOTAL

(1,10 + 0,90) x 2 x 0,20 = 1,46 m³

Base: (0,90 x 1,10 x 0,10) = 0,10 m³

Colarinho Superior: (3,20 x 0,20 x 0,10) = 0,06 m³

∑ = 0,16 m³

(0,50 + 0,70) x 2 x 1,80 = 4,32 m³

(0,50 + 0,70) x 2 x 1,80 = 4,32 m³

(0,60 x 0,80) = 0,48 m²

COMPOSIÇÃO CAIXA COLETORA COMPOSIÇÃO CAIXA COLETORA COMPOSIÇÃO CAIXA COLETORA COMPOSIÇÃO CAIXA COLETORA 

COMPOSIÇÃO 01 - CAIXA COLETORA - Dimensões Externas (90x110x180)

ÍTEM CÓDIGO
REFERÊNCI

A
DATA BASE DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.

VALOR SINAPI / 
Julho - 2019


