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Projeto : REFORMA - UNIDADE BASICA DE SAÚDE IRMANDO SCHAPPO 
Local : BAIRRO BAGATINI 

DISCRIMANÇÃO VALOR DAS    
DE OBRAS E/OU PESO

SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 390,39                   0,17% 390,39R$              100,00   -R$                 
2.0 COBERTURAS 30.302,39              13,56% 15.151,20R$         50,00     15.151,20R$      50,00     
3.0  PAREDES E PAINEIS EXTERNOS 8.977,54                4,02% -R$                    4.488,77R$        50,00     4.488,77R$             50,00     
4.0 PISOS 14.046,29              6,29% -R$                    5.618,52R$        40,00     8.427,77R$             60,00     
5.0 ESCADA 6.512,55                2,91% 3.256,27R$           50,00     -R$                 3.256,27R$             50,00     
6.0 PAREDES E PAINEIS INTERNOS 31.236,74              13,98% 15.618,37R$         50,00     15.618,37R$      50,00     -R$                     
7.0  ELÉTRICO 4.800,70                2,15% 2.400,35R$           50,00     2.400,35R$        50,00     -R$                     
8.0 HIDROSSANITÁRIO 8.411,53                3,76% 4.205,77R$           50,00     4.205,77R$        50,00     -R$                     
9.0 PAVIMENTAÇÃO, PASSEIO PÚBLICO E JARDIM 23.079,19              10,33% -R$                    4.615,84R$        20,00     18.463,36R$           80,00     
10.0  CENTRAL DE GÁS 2.384,23                1,07% -R$                    2.384,23R$        100,00   -R$                     
11.0  CENTRAL DE LIXO 4.051,66                1,81% -R$                    4.051,66R$        100,00   -R$                     
12.0 ESQUADRIAS 5.366,91                2,40% -R$                    2.683,46R$        50,00     2.683,46R$             50,00     
13.0 PINTURA 52.031,17              23,28% -R$                    26.015,59R$      50,00     26.015,59R$           50,00     
14.0 EQUIPAMENTO 31.250,00              13,98% -R$                    -R$                 31.250,00R$           100,00   
15.0 SERVIÇOS FINAIS 631,58                   0,28% -R$                    -R$                 631,58R$                100,00   

TOTAL SIMPLES 223.472,88            100% 41.022,35R$         18,36     87.233,74R$      39,04     95.216,79R$           42,61
TOTAL ACUMULADO 223.472,88            100,00   41.022,35R$         18,36     128.256,08R$    57,39     223.472,88R$         100,00   

Palmitos, 22 de novembro de 2019

MARCELO ALUINO KNAPP
Arquiteto e Urbanista/ CAU 44.173-2

Responsável Técnico

DAIR JOCELY ENGE
Prefeito do Município de Palmitos

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS

Página 1 Cronograma


