ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Independéncia, 100 - Centro - CEP: 89.887-000 - CNPJ n2 85.361.863/0001-47
(49) 3647-9600 - www.palmitos.sc.gov.br - engenharia@palmitos.sc.gov.br
Projeto : REFORMA - UNIDADE BASICA DE SAUDE IRMANDO SCHAPPO
Local : BAIRRO BAGATINI
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
DISCRIMANCAO VALOR DAS
DE OBRAS E/OU PESO 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES
SERVICOS SERVICOS (R$) % RS % RS % RS % RS % R$ % R$ %
1.0 SERVICOS INICIAIS 390,39 0,17%| R$ 390,39 [ 100,00 | R$ -
2.0 COBERTURAS 30.302,39 | 13,56%| R$ 15.151,20 50,00 | R$ 15.151,20 50,00
3.0 PAREDES E PAINEIS EXTERNOS 8.977,54 4,02%| R$ - R$ 4.488,77 50,00 | R$ 4.488,77 50,00
4.0 PISOS 14.046,29 6,29%| R$ - R$ 5.618,52 40,00 | R$ 8.427,77 60,00
5.0 ESCADA 6.512,55 2,91%| R$ 3.256,27 50,00 | R$ - R$ 3.256,27 50,00
6.0 PAREDES E PAINEIS INTERNOS 31.236,74 | 13,98%| R$ 15.618,37 50,00 | R$ 15.618,37 50,00 | R$ -
7.0 ELETRICO 4.800,70 2,15%| R$ 2.400,35 50,00 | R$ 2.400,35 50,00 | R$ -
8.0 HIDROSSANITARIO 8.411,53 3,76%| R$ 4.205,77 50,00 | R$ 4.205,77 50,00 | R$ -
9.0 PAVIMENTACAO, PASSEIO PUBLICO E JARDIM 23.079,19 | 10,33%| R$ - R$ 4.615,84 20,00 | R$ 18.463,36 80,00
10.0 CENTRAL DE GAS 2.384,23 1,07%| R$ - R$ 2.384,23 | 100,00 [ R$ -
11.0 CENTRAL DE LIXO 4.051,66 1,81%| R$ - R$ 4.051,66 | 100,00 | R$ -
12.0 ESQUADRIAS 5.366,91 2,40%| R$ - R$ 2.683,46 50,00 | R$ 2.683,46 50,00
13.0 PINTURA 52.031,17 | 23,28%| R$ - R$  26.015,59 50,00 | R$ 26.015,59 50,00
14.0 EQUIPAMENTO 31.250,00 | 13,98%| R$ - R$ - R$ 31.250,00 | 100,00
15.0 SERVICOS FINAIS 631,58 0,28%| R$ - R$ - R$ 631,58 | 100,00
TOTAL SIMPLES 223.472,88 | 100% | R$ 41.022,35 18,36 [ R$  87.233,74 39,04 | R$ 95.216,79 | 42,61
TOTAL ACUMULADO 223.472,88 | 100,00 | R$ 41.022,35| 18,36 | R$ 128.256,08 | 57,39 | RS 223.472,88 | 100,00
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