PARECER TÉCNICO                                                                       
Com relação à obra de Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Meio Fio, Sinalização e Calçamento nas Ruas Humaitá, Osvaldo Cruz, Anita Garibaldi Trecho I e II e Antônio Fiorese com área total de 4.981,94 m² no Município de Palmitos - SC, conforme contrato administrativo Nº 143/2012, e contrato de repasse com a CAIXA nº 26230365486-81/2011 informamos que:
Conforme Termo de Rescisão do Contrato Administrativo Nº 143 / 2012 a empresa executora não finalizará a execução do respectivo contrato pelos motivos apresentados pela mesma nos respectivos documentos encaminhados.
Sendo assim, informamos que foi elaborado um Termo de Aditivo e Supressão dos itens não executados e executados em quantidades diferentes das especificadas em projeto.

Para os itens pendentes, que não foram executados pela empresa, foi elaborado um novo projeto, especificando quais são os itens que deverão ser executados separados por ruas. Para esse novo projeto foi utilizado planilha SINAPI atualizada.
Sendo o que tínhamos para o momento,

Atenciosamente.
Maravilha (SC), 19 de Fevereiro de 2015.

Rafael Cassol Basso
Engº Civil CREA/SC 112.213-2
Departamento de Fiscalização
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