JUSTIFICATIVA                                                                       
Com relação à obra de Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Meio Fio, Sinalização e Calçamento nas Ruas Humaitá, Osvaldo Cruz, Anita Garibaldi Trecho I e II e Antônio Fiorese com área total de 4.981,94 m² no Município de Palmitos - SC, conforme contrato administrativo Nº 143/2012, e contrato de repasse com a CAIXA nº 26230365486-81/2011 informamos que:
Informamos que o respectivo contrato Nº 143/2012 firmado entre o município e a empresa executora foi cancelado, pelos motivos relatados na documentação específica encaminhada pela Empresa.
Sendo assim, foi elaborado um orçamento reprogramado Nº 02 ajustando os itens que foram executados pela empresa e adicionando os novos quantitativos que serão licitados novamente para o término da respectiva obra. 
Referente aos itens licitados novamente tem-se as seguintes considerações:
· A placa da obra será licitada novamente, haja visto que a placa fixada pela empresa executora no inicio dos serviços não encontra-se mais no local;

· Para o item Pavimentação (item 4 do projeto inicial), está separado em sub itens – Fornecimento das pedras e mão de obra para colocação; Transporte das pedras; Fornecimento da argila; Transporte da argila; Camada de pedrisco para rejunte; Compactação da pavimentação. Atualmente utiliza-se somente um item disponibilizado pelo SINAPI regional de Chapecó, que engloba todos os sub-ítens acima mencionados e que são necessários para a execução da pavimentação. Devido a isso os sub-ítens do projeto inicial(4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 4.4.5; 4.4.6) foram eliminados do orçamento e adicionados os 8.1 e 8.2;
· Também foram alterados os códigos dos itens referente ás placas de sinalização, uma vez que atualmente o código disponibilizado pelo SINAPI está na unidade (m²), onde anteriormente era (und);
· A largura da Rua Anita Garibaldi (Trecho I) foi alterada para 8,00 m de pista de rolamento mais 1,50 m de passeio para cada lado, totalizando 11,00 m no total. O motivo dessa alteração é de que se a rua fosse executada na largura do projeto original, o acesso ás residências posicionadas do lado direito da rua ficaria comprometido, pois as mesmas estão localizadas em um nível abaixo da rua;
· Também foi alterado o posicionamento da tubulação de drenagem pluvial na Rua Anita Garibaldi (Trecho I), haja visto que conforme a disposição da tubulação no projeto original, a tubulação diâm. 40 cm que seria conectada na Boca de Lobo existente no inicio da respectiva rua, chegaria na mesma com uma altura muito inferior à tubulação existente que já está passando pela referida Boca de Lobo, devido á declividade do terreno, além disso, possivelmente no local da escavação exista laje, o que impediria a escavação sem o auxílio de explosivos;
Sendo o que tínhamos para o momento,

Atenciosamente.
Maravilha (SC), 13 de Abril de 2015.
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