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CRONOGRAMA DE OBRA  
 

PREFEITURA: 
Palmitos - SC 

CNPJ: 
85.361.863/0001-47 

DATA DE EMISSÃO: 
01/06/2015 

PREVISÃO DE INICIO: 
10/07/2014 

SOLC: 2440  

AMPLIAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA NA RUA ALFREDO PADANI CONFORME PROJETO 

ITEM ATIVIDADE EXECUTADA Duração (Dias) 

1 Abertura de Cava  1/2 

2 Implantação de Poste 1/2 

3 Montagem de estrutura  1/2 

4 Lançamento de Condutor 1/2 

5 Desligamento no Prazo Celesc* 15 

  17 Dias 

Contratante:  
 

 
 
 

 
 

Prefeito Municipal 

 

 Responsável Técnico / Contratado: 
  
 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Eng. Adilson José de Almeida 
CREA/SC 41939-7 

 
*Obs.: No dia do Desligamento se houver condições consideradas desfavoráveis à segurança dos trabalhadores, uma nova data será programada dentro de um prazo 
de 15 dias. 


