Eng. Adilson José Almeida
CREA/SC 41939-7

CRONOGRAMA DE OBRA

PREFEITURA: CNPJ: DATA DE EMISSAOQ: PREVISAO DE INICIO:
Palmitos - SC 85.361.863/0001-47 01/06/2015 10/07/2014
SOLC: 2440
AMPLIACAO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA NA RUA ALFREDO PADANI CONFORME PROJETO
ITEM ATIVIDADE EXECUTADA Duracéo (Dias)
1 Abertura de Cava 1/2
2 Implantacdo de Poste 1/2
3 Montagem de estrutura 1/2
4 Langamento de Condutor 1/2
5 Desligamento no Prazo Celesc* 15
17 Dias
Contratante:

Responsavel Técnico / Contratado:

- . Eng. Adilson José de Almeida
Prefeito Municipal CREA/SC 41939-7

*Obs.: No dia do Desligamento se houver condi¢des consideradas desfavoraveis a seguranca dos trabalhadores, uma nova data sera programada dentro de um prazo
de 15 dias.



