
 

Eng. Adilson José Almeida 
CREA/SC 41939-7 

 
 

 

CRONOGRAMA DE OBRA  
 

PREFEITURA: 
Palmitos - SC 

CNPJ: 
85.361.863/0001-47 

DATA DE EMISSÃO: 
02/06/2015 

PREVISÃO DE INICIO: 
10/07/2014 

 

ENTRADA DE ENERGIA EM MTSUBESTAÇÃO PARTICULAR DE 75 KVA – GINÁSIO MUN. SIGISFREDO NORBERTO RESENER – PALMITOS  

ITEM ATIVIDADE EXECUTADA Duração (Dias) 

1 Implantação do Poste  1 

2 Abertura de cavas e valetas 4 

3 Construção Civil da Mureta em Alvenaria  15 

4 Lançamento de Condutores/Montagem da Medição 5 

5 Prazo de vistoria da Celesc 10 

  35 Dias 

Contratante:  
 

 
 
 

 
 

Prefeito Municipal 

 

 Responsável Técnico / Contratado: 
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