Eng. Adilson José Almeida
CREA/SC 41939-7

CRONOGRAMA DE OBRA

DATA DE EMISSAO:

PREVISAO DE INICIO:

Prefeito Municipal

PREFEITURA: CNPJ:
Palmitos - SC 85.361.863/0001-47 02/06/2015 10/07/2014
ENTRADA DE ENERGIA EM MTSUBESTACAO PARTICULAR DE 75 KVA — GINASIO MUN. SIGISFREDO NORBERTO RESENER - PALMITOS
ITEM ATIVIDADE EXECUTADA Duracéo (Dias)
1 Implantacdo do Poste 1
2 Abertura de cavas e valetas 4
3 Construcao Civil da Mureta em Alvenaria 15
4 Lancamento de Condutores/Montagem da Medig&o 5
5 Prazo de vistoria da Celesc 10
35 Dias
Contratante: Responsavel Técnico / Contratado:

Eng. Adilson José de Almeida
CREA/SC 41939-7




