Eng. Adilson José Almeida
CREA/SC 41939-7

CRONOGRAMA DE OBRA

PREVISAO DE INICIO:

PREFEITURA: CNPJ: DATA DE EMISSAOQ:
Palmitos - SC 85.361.863/0001-47 01/06/2015 10/07/2014
SOLC: 2440
AMPLIACAO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA ATENDER FUTURA INSTALACAO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO
ITEM ATIVIDADE EXECUTADA Duracéo (Dias)

1 Abertura de Cava 1

2 Implantacdo de Poste 1

3 Montagem de estrutura 2

4 Langamento de Condutor 2

5 Desligamento no Prazo Celesc* 15

21 Dias

Contratante:

Prefeito Municipal

Responsavel Técnico / Contratado:

Eng. Adilson José de Almeida
CREA/SC 41939-7

*Obs.: No dia do Desligamento se houver condi¢des consideradas desfavoraveis a seguranga dos trabalhadores, uma nova data sera programada dentro de um prazo

de 15 dias.




