ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE PALMITOS

Rua Independéncia, 100 - Centro - CEP: 89.887-000 - CNPJ n? 85.361.863/0001-47

(49) 3647-9600 - www.palmitos.sc.gov.br - engenharia@palmitos.sc.gov.br

Projeto : REFORMA E AMPLIACAO DOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICiPIO DE PALMITOS
Local : RUA INDEPENDENCIA, 100, CENTRO - PALMITOS / SC
Area: 130,00 m?

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Més 1 Més 2 Meés 3 TOTAL
Item Descri¢ao Total (RS) % Obra Valor (RS) % Valor (RS) % Valor (RS) % Valor (R$) %

1 SERVICOS PRELIMINARES 11.993,27 19,99% 9.594,62 80,00% 2.398,65 | 20,00% - 11.993,27 | 100,00%
2 MOVIMENTO DE TERRA 587,06 0,98% 587,06 | 100,00% - - 587,06 | 100,00%
3 INFRAESTRUTURA 277,70 0,46% 277,70 | 100,00% - - 277,70 | 100,00%
4 SUPERESTRUTURA 378,27 0,63% - 378,27 | 100,00% - 378,27 | 100,00%
5 PAREDES E PAINEIS 1.817,24 3,03% - 1.817,24 | 100,00% - 1.817,24 | 100,00%
6 ESQUADRIAS 4.972,42 8,29% - 2.486,21 50,00% 2.486,21 50,00% 4.972,42 | 100,00%
7 VIDROS E ESPELHOS 1.188,47 1,98% - - 1.188,47 | 100,00% 1.188,47 | 100,00%
8 REVESTIMENTOS 11.247,76 18,75% - 5.623,88 50,00% 5.623,88 50,00% 11.247,76 | 100,00%
9 PISOS 12.756,69 21,27% - 8.929,68 70,00% 3.827,01 30,00% 12.756,69 | 100,00%
10 FORROS 1.638,87 2,73% - 491,66 30,00% 1.147,21 70,00% 1.638,87 | 100,00%
11 PINTURA 1.170,73 1,95% - - 1.170,73 | 100,00% 1.170,73 | 100,00%
12 INSTALACOES HIDRAULICAS 5.004,30 8,34% 1.251,08 25,00% 2.502,15 50,00% 1.251,08 25,00% 5.004,30 | 100,00%
13 INSTALACOES SANITARIAS 2.588,94 4,32% 647,24 25,00% 1.294,47 50,00% 647,24 25,00% 2.588,94 | 100,00%
14 INSTALACOES ELETRICAS 2.480,69 4,14% - 496,14 20,00% 1.984,55 80,00% 2.480,69 | 100,00%
15 SERVICOS DIVERSOS 1.884,60 3,14% - - 1.884,60 | 100,00% 1.884,60 | 100,00%

Total Parcial 12.357,68 20,60%| 26.418,35 44,04% 21.210,97 35,36% 59.987,00 | 100,00%

Total Acumulado 59.987,00 100% 12.357,68 | 20,60%| 38.776,03 | 64,64%| 59.987,00 | 100,00%

Palmitos, 25 de novembro de 2015

NORBERTO PAULO GONZATTI
Prefeito de Palmitos

JULIANO PEDRO SCANDOLARA
Eng. Civil / CREA-SC n2 51.858-1
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