
ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PALMITOS
Rua Independência, 100 - Centro - CEP: 89.887-000 - CNPJ nº 85.361.863/0001-47
(49) 3647-9600  -  www.palmitos.sc.gov.br  -  engenharia@palmitos.sc.gov.br

Projeto :  REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE PALMITOS

Local : RUA INDEPENDÊNCIA, 100, CENTRO - PALMITOS / SC

Área:  130,00 m²

Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 11.993,27       19,99% 9.594,62          80,00% 2.398,65      20,00% -                 11.993,27     100,00%

2 MOVIMENTO DE TERRA 587,06 0,98% 587,06             100,00% -                -                 587,06          100,00%

3 INFRAESTRUTURA 277,70             0,46% 277,70             100,00% -                -                 277,70          100,00%

4 SUPERESTRUTURA 378,27             0,63% -                    378,27         100,00% -                 378,27          100,00%

5 PAREDES E PAINÉIS 1.817,24          3,03% -                    1.817,24      100,00% -                 1.817,24       100,00%

6 ESQUADRIAS 4.972,42          8,29% -                    2.486,21      50,00% 2.486,21       50,00% 4.972,42       100,00%

7 VIDROS E ESPELHOS 1.188,47          1,98% -                    -                1.188,47       100,00% 1.188,47       100,00%

8 REVESTIMENTOS 11.247,76       18,75% -                    5.623,88      50,00% 5.623,88       50,00% 11.247,76     100,00%

9 PISOS 12.756,69       21,27% -                    8.929,68      70,00% 3.827,01       30,00% 12.756,69     100,00%

10 FORROS 1.638,87          2,73% -                    491,66         30,00% 1.147,21       70,00% 1.638,87       100,00%

11 PINTURA 1.170,73          1,95% -                    -                1.170,73       100,00% 1.170,73       100,00%

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.004,30          8,34% 1.251,08          25,00% 2.502,15      50,00% 1.251,08       25,00% 5.004,30       100,00%

13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2.588,94          4,32% 647,24             25,00% 1.294,47      50,00% 647,24          25,00% 2.588,94       100,00%

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.480,69          4,14% -                    496,14         20,00% 1.984,55       80,00% 2.480,69       100,00%

15 SERVIÇOS DIVERSOS 1.884,60          3,14% -                    -                1.884,60       100,00% 1.884,60       100,00%

Total Parcial 12.357,68       20,60% 26.418,35   44,04% 21.210,97    35,36% 59.987,00     100,00%

Total Acumulado 59.987,00       100% 12.357,68       20,60% 38.776,03   64,64% 59.987,00    100,00%

Palmitos, 25 de novembro de 2015

----------------------------------------- --------------------------------------------
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