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Projeto :  CONCLUSÃO DA QUADRA ESPORTIVA - (VEDAÇÃO E PISO EM CONCRETO)
Local : N.E.M AVELINO ALVES TRICHES, LINHA PASSARINHOS - PALMITOS / SC
Área:   523,32  m²

DISCRIMANÇÃO VALOR DAS
DE OBRAS E/OU PESO

SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

SERVIÇOS INICIAIS 837,07 0,0136 837,07R$ 100,00 -R$ -
PAVIMENTAÇÃO 36.568,60 0,5957 36.568,60R$ 100,00 -R$ -
VEDAÇÕES 6.521,53 0,1062 3.260,76R$ 50,00 3.260,76R$ 50,00
DRENAGEM 3.547,59 0,0578 3.547,59R$ 100,00 -R$ -
ESQUADRIAS 1.031,06 0,0168 -R$ 1.031,06R$ 100,00
PINTURA 5.774,90 0,0941 -R$ 5.774,90R$ 100,00
SISTEMA PREVENTIVO 627,73 0,0102 -R$ 627,73R$ 100,00
COMPLEMENTOS - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 5.260,59 0,0857 526,06R$ 10,00 4.734,53R$ 90,00
SERVIÇOS FINAIS 1.218,52 0,0198 -R$ 1.218,52R$ 100,00

TOTAL SIMPLES 61.387,58 100,00 44.740,08R$ 72,88 16.647,50R$ 27,12
TOTAL ACUMULADO 61.387,58 100,00 44.740,08R$ 72,88 61.387,58R$ 100,00

Palmitos, 25 de fevereiro de 2016
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