
Obra: Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Sinalização e Pavimentação em Pedras de Basalto Irregulares

Local: Linha do Meio (Trecho II)

Município: Palmitos / SC

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 PLACAS 890,60R$             1,05% 100,00 100,00

2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 315,60R$             0,37% 50,00 50,00 50,00 100,00

3 SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DA OBRA 162,05R$             0,19% 33,33 33,33 33,33 66,66 33,34 100,00

4 TERRAPLENAGEM 2.418,65R$          2,86% 33,33 33,33 33,33 66,66 33,34 100,00

5 DRENAGEM PLUVIAL 878,53R$             1,04% 33,33 33,33 33,33 66,66 33,34 100,00

6 PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS DE BASALTO IRREGULARES 77.223,96R$        91,38% 33,33 33,33 33,33 66,66 33,34 100,00

7 ERVA CIDREIRA 2.010,66R$          2,38% 33,33 33,33 33,33 66,66 33,34 100,00

8 SINALIZAÇÃO VERTICAL 606,63R$             0,72% 50,00 50,00 50,00 100,00

100,00 100,00

R$ 84.506,68 100,00%

Maravilha(SC), 08 de Abril de 2016

_______________________________________

RAFAEL CASSOL BASSO

Eng. Civil - CREA/SC 112.213-2

AMERIOS

 R$ 84.506,68

TOTAL SIMPLES (R$)

TOTAL ACUMULADO (%)

TOTAL ACUMULADO (R$)  R$ 28.610,26  R$ 56.633,24

 R$ 28.610,26  R$ 28.022,98  R$ 27.873,44

33,86 %

33,16 %

67,02 %

32,98 %

100,00 %

SERVIÇOS A EXECUTAR (%)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

TOTAL SIMPLES (%)

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$)
PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

33,86 %


