CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: AMPLIACAO DE PONTE DE CONCRETO
LOCAL: SEDE OLDEMBURG ACESSO A LINHA PAVAO / ESTREITO
MUNICIPIO: PALMITOS /SC
SERVICOS A EXECUTAR (%)
] DISCRIMINAGAO DOS VALOR DOS = - -
ITEM SERVICOS servicos (re) | PESO MES 1 MES 2 MES 3
Només | Acum. | Només | Acum. | Només | Acum.
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 720,00 | 0.90% | 100,00 | 100,00
2 ESCAVACAO R$ 158750 | 1,99% | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00
3 FUNDACAO R$  7.654,01] 961% | 5000 | 5000 | 50,00 | 100,00
a ESTRUTURA DA PONTE R$ 3563240 | 44,75% | 2500 | 2500 | 3500 | 60,00 | 40,00 | 100,00
ABAS LATERAIS T GUARDA
5 CORPO R$ 34.038,13 | 42,74% | 3300 | 3300 | 3300 | 66,00 | 34,00 | 100,00
TOTAL SIMPLES (%) R$79.632,04 | 100,00% 32,00 % 35,57 % 32,43 %
TOTAL SIMPLES (R$) R R S R R R$ 25.481,44 R$ 28.324,68 R$ 25.825,92
TOTAL ACUMULADO (%) 32,00 % 67,57 % 100,00 %
TOTAL ACUMULADO (R$) R$ 25.481,44 R$ 53.806,12 R$ 79.632,04
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