
OBRA: AMPLIAÇÃO DE PONTE DE CONCRETO

LOCAL: SEDE OLDEMBURG ACESSO À LINHA PAVÃO / ESTREITO

MUNICÍPIO: PALMITOS / SC

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 720,00R$             0,90% 100,00 100,00

2 ESCAVAÇÃO 1.587,50R$          1,99% 50,00 50,00 50,00 100,00

3 FUNDAÇÃO 7.654,01R$          9,61% 50,00 50,00 50,00 100,00

4 ESTRUTURA DA PONTE 35.632,40R$        44,75% 25,00 25,00 35,00 60,00 40,00 100,00

5
ABAS LATERAIS / GUARDA 

CORPO 34.038,13R$        42,74% 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00

R$ 79.632,04 100,00%

Maravilha(SC), 15 de Fevereiro de 2021

_______________________________________

RAFAEL CASSOL BASSO

Eng. Civil - CREA/SC 112.213-2

Fiscalização - AMERIOS

TOTAL SIMPLES (%)

ÍTEM
DISCRIMINAÇÃO DOS 

SERVIÇOS

VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$)
PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

32,00 %

SERVIÇOS A EXECUTAR (%)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

32,00 %

35,57 %

67,57 %

32,43 %

100,00 %

 R$ 25.481,44  R$ 28.324,68  R$ 25.825,92TOTAL SIMPLES (R$)

TOTAL ACUMULADO (%)

TOTAL ACUMULADO (R$)  R$ 25.481,44  R$ 53.806,12  R$ 79.632,04
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