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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F 2 Instalação postes e suporte - Sta Lucia 2
F 3 Entrada energia e abrigo medidores - Sta Lucia 3
F 4 Escavação e instalação estruturas sub - Sta Lucia3
F 5 Instalações elétricas - Sta Lucia 3
F 6 Instalação dos refletores - Sta Lucia 4 2
F 7 Instalação postes e suporte - Diamantina 1
F 8 Escavações e estruturas 1
F 9 Instalações elétricas - Diamantina 1
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VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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